

Aneks nr 1 do Umowy
nr UP/040009/2023/O03R00 z dnia 19.09.2023 r.
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

Pole dla kancelarii

pomiędzy:

Przyłączany Podmiot:	TAURON Dystrybucja:
<p>Przedsiębiorstwo Rolne AGRO-FERM sp. z o.o. NIP: 7510006123</p> <p>Adres: Wierzbica Górna 69/9 46-255 Wierzbica Górna</p> <p>Adres korespondencyjny: Wierzbica Górna 69/9 46-255 Wierzbica Górna</p>	<p>TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Adres: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,</p> <p>Adres korespondencyjny: Oddział Opole / Wydział Przyłączeń, 45-047 Opole ul. Waryńskiego 1</p> <p>Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000073321; NIP: 6110202860; REGON: 230179216; kapitał zakładowy: 560 450 156,22 zł; kapitał wpłacony: 560 450 156,22 zł;</p> <p>Infolinia: 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl</p> <p>TAURON Dystrybucja S.A. jest „dużym przedsiębiorcą” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.</p>

zwanych również dalej **Stronami**, został zawarty Aneks nr 1 do Umowy następującej treści:

§1

Przedmiotem aneksu nr 1 do umowy o przyłączenie nr UP/040009/2023/O03R00 z dnia 19.09.2023 r. jest zmiana zapisów dotyczących §3 ust. 1 -3 oraz harmonogramu.

§2

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w §3 ust. 1 - 3 umowy o przyłączenie UP/040009/2023/O03R00 z dnia 19.09.2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do **2026-12-31**, z zachowaniem postanowień Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2 Umowy w terminie do 2026-12-17.
3. Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w Obiekcie nastąpi w terminie do 2026-12-31.”.

§3

1. Aneks nr 1 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze **Stron**.
2. Za datę zawarcia Aneksu nr 1 uznaje się datę jego podpisania przez obie **Strony**.

Aneks nr 1 do Umowy sporządził: Marcin Wilczek w dniu 2025-07-03

TAURON Dystrybucja
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Kierownik

14.07.2025 Wydziału Przyłączeń
Data i podpis Walacik

Przyłączany Podmiot

PREZES ZARZĄDU

mgr Mateusz Kaźmierski

04.07.2025
Data i podpis

Przedsiębiorstwo Rolne
„Agro-Ferm” sp. z o.o.
Strona 3 z 3
w Wierzbicy Górnej 69/9
46-255 Wierzbica Górna
NIP 751-000-61-23, tel. 77 414 13 24

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

Opis	Termin wykonania (dd-mm-rrrr)
Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w §1 ust. 1, wynikający z wymienionych w §1 ust. 2 Warunków przyłączenia, obejmuje:	
Po stronie TAURON Dystrybucja:	
Przeprowadzenie sprawdzenia urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przylącanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodności z Warunkami przyłączenia.	30.11.2026
Przyłączenie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przylącanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. do sieci TAURON Dystrybucja .	31.12.2026
Po stronie Przylącanego Podmiotu:	
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przylącanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	31.03.2026
Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja projektu urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przylącanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., do układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego układu, w zakresie zgodności z Warunkami przyłączenia.	31.03.2026
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przylącanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	31.07.2025
Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przylącanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	02.01.2026
Wykonanie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przylącanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w Warunkach przyłączenia.	30.08.2026
Udostępnienie TAURON Dystrybucja lub działającego w imieniu TAURON Dystrybucja wykonawcy, posiadanej nieruchomości do celów i w zakresie niezbędnym do budowy infrastruktury elektroenergetycznej związanej z realizacją przedmiotu Umowy.	30.03.2024
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.	30.06.2026
Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci Przylącanego Podmiotu z TAURON Dystrybucja i przedłożenie jej projektu TAURON Dystrybucja .	30.11.2026
Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w kierunku wprowadzania energii do sieci oraz zgłoszenia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB).	30.11.2026
Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej.	31.12.2026

PREZES ZARZĄDU
mgr Mateusz Kazmierski