Zalacznik nr 7

do Zapytania ofertowego nr Agroferm/1/2026 z dnia 28.04.2026 r.
Wzoér umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA

zawarta w dniu 1 lipca 2026 r. roku w Wierzbicy Gornej pomigdzy:

Przedsiebiorstwo Rolne Agro-Ferm Sp. z 0.0. z siedzibg w Wierzbicy Gornej (adres: Wierzbica Gorna
69/9, 46-255 Wierzbica Gorna), KRS 0000032545, NIP 7510006123, REGON 530872876.
zwana dalej Zamawiajacym,;

a

(..))

zwana dalej] Wykonawca;

zwane dalej tacznie Stronami, a kazda z osobna Strong.

Preambula

1. Podstawowymi celami inwestycyjnymi planowanego przedsigwzigcia sa:

a. Utylizacja z gnojowicy generowanej z fermy bydlecej Zamawiajgcego zlokalizowanej
w bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia biogazowni,

b. Ciagla produkcja biogazu rolniczego odzyskanego w procesie fermentacji metanowej
przetwarzania z gnojowicy generowanej z fermy bydlecej Zamawiajacego w mieszance
z inng biomasa,

c. Ciagla produkcja energii elektrycznej i ciepta w wysokosprawnej kogeneracji z
wytwarzanego biogazu umozliwiajgca kwalifikacje instalacji odnawialnego zrodia
energii do systemu pomocy cen gwarantowanych

d. Osiagnigcie efektu ekologicznego w okresie trwatosci projektu, a takze poziomu
dyspozycyjnosci Sredniorocznej nie mniejszej niz 92% w okresie gwarancji urzadzen.

e. Ograniczenie wptywu energetycznego spalania paliw na srodowisko naturalne,

f. Dywersyfikacja zrodet dostaw energii.

2. Przedmiot Umowy winien zawiera¢ jedng jednostke kogeneracji o mocy elektrycznej wynoszacej
499 kW (o sprawnosci nie mniejszej niz 39%) i o wartosci mocy cieplnej nie mniejszej niz 530
kW w zabudowie kontenerowe;.

3. Realizacj¢ inwestycji pt. ,,Budowa biogazowni rolniczej Wierzbica Goérna o mocy 499 kW” moze
by¢ objeta finansowaniem ze Srodkéw publicznych w ramach srodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na rachunku Funduszu
Modernizacyjnego w formie dotacji, Program priorytetowy nr 4.17, Zeroemisyjny system
energetyczny Energia dla Wsi oraz z udziatem pozyczki preferencyjna NFOSiGW.

§1
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalajg nastgpujace definicje pojec, ktorych wystapienie w

niniejszej umowie w znaczeniu przypisanym im w niniejszym paragrafie bedzie wyszczegolnione przez
zapisanie ich z wielkiej litery:
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1. Obiekt - obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane w
postaci ,,Budowa biogazowni rolniczej Wierzbica Gérna o mocy 499 kW”.

2. Nieruchomo$¢ - przeznaczona pod budowe Obiektu nieruchomos$é polozona w wojewddztwie
opolskim, powiat kluczborski, gmina Wotczyn, miejscowos¢ Wierzbica Gorna, obr¢b Wierzbica
Gorna, numer ewidencyjny 32/68 (dopuszczona jest zmiana numeracji z zachowaniem lokalizacji w
zwigzku z rozpoczetym podzialem geodezyjnym, o ktorym mowa w SIWZ).

3. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej wykonywane beda Roboty Budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, obejmujaca w szczegdlnosci cato$¢ Iub czgsé
Nieruchomosci.

4. Roboty Budowlane - cato$¢ robot budowlanych oraz innych prac, dostaw, ustug lub czynnosci
bedacych Przedmiotem Umowy, niezbednych do wykonania Obiektu w sposob pozwalajacy na
uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Dokumentacja Projektowa - catos¢ projektow, rysunkow, szkicow, opisow, map, dokumentow,
materialow, opracowan, wizualizacji i schematow niezbgdnych do wykonania w cato$ci Robot
Budowlanych i stanowigca podstawe wykonywania Rob6t Budowlanych, w tym w szczeg6Inosci
Projekt Budowlany.

6. Projekt Budowlany - pelo branzowy projekt architektoniczno-budowlany wykonany zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami
prawa, odpowiadajacy zakresem i formg warunkom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
posiadajacy wymagane przepisami prawa uzgodnienia, ktdry po sporzadzeniu stanowi¢ bedzie
Zatgcznik nr 02 do Umowy - Projekt Budowlany.

7. Projekt Wykonawczy - Projekt wykonawczy stanowi uszczegétowiony projekt budowlany
opracowany dla potrzeb realizacji Robot

8. Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna wydana przez wlasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe Obiektu, ktora po uzyskaniu stanowi¢ bedzie Zalacznik nr 03 do Umowy -
Pozwolenie na Budowe.

9. Prace Projektowe - calos¢ prac oraz ustug bedacych Przedmiotem Umowy, niezbednych do
wykonania Projektu Budowlanego i uzyskania Pozwolenia na Budowg, ktore to dokumenty beda z
kolei niezbedne do wykonania Obiektu w sposdb pozwalajacy na uzytkowanie Obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem.

10.Wynagrodzenie - calkowite ryczaltowe wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy z tytulu
wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych, obejmujace calos¢ prac projektowych i
robot budowlanych oraz innych prac, dostaw, ustug, czynnos$ci, materiatéw, urzadzen, maszyn,
instalacji i systemow oraz wszelkich kosztow 1 wydatkow niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, ktore to wynagrodzenie wskazane jest w § 9 ust. 1 Umowy.

11.Projektant - autor Projektu Budowlanego.

12.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - powolana przez Zamawiajacego osoba fizyczna posiadajaca
wymagane przepisami prawa uprawnienia, sprawujgca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w okreslonej branzy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ kilku.

13.Kierownik Budowy - zatrudniona przez Wykonawc¢ osoba fizyczna posiadajagca wymagane
przepisami prawa uprawnienia, sprawujgca funkcje¢ kierownika budowy w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

14.Podwykonawca - przedsigbiorca w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 06 marca 2018 roku Prawo przedsiebiorcow lub innych przepisow
prawa, ktoremu Wykonawca lub Podwykonawca powierzyt wykonanie czgsci Robot Budowlanych.

15.Umowa z Podwykonawca - umowa o roboty budowlane na mocy, ktorej Wykonawca lub
Podwykonawca powierza wykonanie czgsci Robot Budowlanych.

16.Zasady Wiedzy Technicznej - zalecenia producentow materiatdw budowlanych wykorzystywanych
przy wykonywaniu Robdot Budowlanych, Polskie Normy, krajowe oceny techniczne, powszechnie
przyjmowane zasady sztuki budowlane;j.

17.Sila Wyizsza - oznacza wszelkie okolicznosci pozostajace poza zasiggiem wpltywow Zamawiajacego
lub Wykonawcy i ktorym Zamawiajacy lub Wykonawca nie mogli lub nie moga przeciwdzialac,
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obejmujace, ale ograniczajace si¢ do: dziatan zbrojnych, wojny, stanéw wyjatkowych, stanow
wojennych, strajkéw ogolnokrajowych, stanow epidemii, zamieszek, katastrof naturalnych, zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego, restrykcji lub rozporzadzen uprawnionych
organow Rzeczpospolitej Polskiej a takze innych panstw, a uniemozliwiajace lub znaczaco
utrudniajgce realizacjg Umowy.

18.Umowa - niniejsza umowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa.

19.0ferta - oferta Wykonawcy na wykonanie Obiektu z ....... , ktora stanowi Zalgcznik nr 01 do
Umowy - Oferta.

20.Szczegolowy zakres Przedmiotu Umowy - dokument, ktory zawiera szczegdtowy opis, zakres,
rodzaj Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych do wykonania w ramach Umowy, ktory stanowi
Zatacznik nr 05 do Umowy - Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy.

21.Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

22.KC - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

23.PrAut — oznacza ustaw¢ z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

24.dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziatku do piatku wiacznie z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, dla ktorych podstawe obliczania stanowi
art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

25.dni - oznacza dni kalendarzowe, dla ktorych podstawe obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§2
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze:

a) jest przedsigbiorca w rozumieniu przepisow KC, ustawy z dnia 06 marca 2018 roku Prawo
przedsigbiorcow oraz innych przepiséw prawa,

b) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i uslug, oraz ze bedzie pozostawat
czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towardéw i ushug (VAT) przez caly okres
obowigzywania Umowy,

C) nie zostalo wszczgte ani nie toczy si¢ zadne postepowanie sagdowe, administracyjne, sadowo
administracyjne, egzekucyjne lub arbitrazowe, ktorego strona jest Zamawiajacy, w wyniku,
ktorego Umowa mogtaby zosta¢ uznana w catosci lub w cze¢$ci za niewazng lub bezskuteczng
w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu,

d) zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia zadnych praw ani interesow 0sob trzecich w rozumieniu
art. 59 lub art. 527 KC,

e) nie zostalo wszczgte ani nie toczy si¢ zadne postepowanie sadowe, w tym upadtosciowe albo
restrukturyzacyjne, administracyjne, sgdowo administracyjne, egzekucyjne lub arbitrazowe, ktore
uniemozliwialoby wykonanie w catosci albo w czgsci Umowy przez Zamawiajacego, jak tez
wedtug najlepszej wiedzy Zamawiajacego nie zachodza obiektywne przestanki pozwalajace
stwierdzi¢ mozliwos¢ wszczecia takiego postgpowania,

f) Zamawiajacy posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa niezbedne do wykonania
zobowigzan Zamawiajacego wynikajacych z Umowy, w szczeg6lnos$ci do zaptaty na rzecz
Wykonawcy cato$ci wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, a takze zobowigzuje si¢
do utrzymania takiego stanu rzeczy przez caly okres obowigzywania Umowy,

g) przekazal Wykonawcy wszystkie niezbedne informacje co do zakresu Robot Budowlanych,
trudno$ci oraz ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Umowy oraz co do wszelkich innych
okoliczno$ci, jakie moga wplyna¢ na realizacj¢ Umowy,

h) zawarcie Umowy przez Zamawiajacego nie narusza przepisow prawa polskiego,

i) miejsce przeznaczone do rzeczowej budowy zlokalizowane jest w bezposrednim sasiedztwie
aktualnie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej Zamawiajacego polegajacej na hodowli bydta,
w ktorej obowigzuja stosowne rezimy bioasekuracji dobrostanu zwierzat, wobec czego
Wykonawca winien ograniczy¢ prace, o ile nie zostanie uzgodnione na roboczo migdzy Stronami
inaczej, wylaczenie w obszarze poza ferma.
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j) moze uzyska¢ dofinansowanie na rzeczowa realizacj¢ inwestycji w ramach srodkéw publicznych,
o ktéorych mowa w Preambule Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) jest przedsigbiorca w rozumieniu przepisow KC, ustawy z dnia 06 marca 2018 roku Prawo
przedsigbiorcow oraz innych przepiséw prawa,

b) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT) w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ushug, oraz ze bedzie pozostawat
czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT) przez caty okres
obowigzywania Umowy,

¢) jego numer rachunku do rozliczen znajduje si¢ na tzw. bialej liscie podatnikow podatku od
towarow i ustug (VAT) prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, oraz ze jego
rachunek do rozliczen bedzie pozostawal na przedmiotowej liscie przez caly okres
obowigzywania Umowy,

d) posiada wiedzg teoretyczng i praktyczna, uprawnienia, kwalifikacje i zezwolenia, a takze $rodki,
w tym potencjal techniczny, ekonomiczny oraz kadrowy, niezb¢dne do wykonania Prac
Projektowych oraz Robot Budowlanych, a takze zobowigzuje si¢ do utrzymania takiego stanu
rzeczy przez caly okres obowigzywania Umowy,

e) nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jak rowniez na dzien podpisania Umowy nie zalega z uiszczeniem podatkow, oplat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

f) posiada do§wiadczenie w realizacji robot budowlanych, prac, dostaw lub ustug dla przedsiewzigc
analogicznych jak Obiekt,

g) zawarcie Umowy przez Wykonawce nie narusza przepisow prawa polskiego, w szczegolnosci
postanowien wymagajacych uzyskania lub posiadania przez Wykonawce jakiegokolwiek
zezwolenia, upowaznienia, zgody lub zwolnienia wydanego przez organy administracji
publicznej Rzeczypospolitej Polskie;j,

h) nie zostalo wszczete ani nie toczy si¢ zadne postgpowanie sagdowe, administracyjne, sadowo
administracyjne, egzekucyjne lub arbitrazowe, ktorego strong jest Wykonawca, w wyniku
ktorego Umowa mogtaby zosta¢ uznana w catosci lub w cze¢$ci za niewazng lub bezskuteczng
w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu,

i) zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia zadnych praw ani interesd6w 0sob trzecich w rozumieniu
art. 59 lub art. 527 KC,

j) nie zostalo wszczete ani nie toczy si¢ zadne postgpowanie sadowe, w tym upaditosciowe albo
restrukturyzacyjne, administracyjne, sgdowo administracyjne, egzekucyjne lub arbitrazowe, ktore
uniemozliwialoby wykonanie w catosci albo w czgsci Umowy przez Wykonawcg, jak tez wedtug
najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zachodza obiektywne przestanki pozwalajace stwierdzi¢
mozliwo$¢ wszczgeia takiego postepowania,

k) Wykonawca gwarantuje wysoka jakos¢ Prac Projektowych i Robot Budowlanych i zobowigzuje
si¢ do ich wykonania z nalezytg starannosciag wymagang od podmiotu profesjonalnie zajmujgcego
si¢ wykonywaniem prac projektowych i robot budowlanych, zgodnie z postanowieniami Oferty,
Umowy, Dokumentacjag Projektows, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej,
Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zalacznik nr 04 do Umowy -
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Szczegdélowym zakresem Przedmiotu Umowy
stanowigcym Zatacznik nr 05 do Umowy - Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy.

[) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dostgpnosci Zamawiajacemu Dokumentacji
Projektowej oraz zabezpieczenia jej w prawidtowy sposob przed zaginigciem, zniszczeniem i
wykorzystaniem niezgodnym z Umowg. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz bez pisemnego pod
rygorem niewaznosci zezwolenia Zamawiajacego, nie bedzie powielal, kopiowat, publikowat i
udostegpniat osobom trzecim Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem uzycia jej do wykonania
przedmiotu Umowy.

m) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niezachowania zasad okreslonych
w punkcie 1) powyzej w odniesieniu do Dokumentacji Projektowe;.

n) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy (na miejscu), w tym jego
uwarunkowaniami wynikajagcymi z mapy zasadniczej oraz opinii geotechnicznej bedacych w
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posiadaniu Wykonawcy i ze nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy dotyczace Terenu Budowy nie zgloszone protokolarnie w trakcie
przekazania placu budowy, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot za
wyjatkiem okoliczno$ci, ktorych ustalenie w czasie przejecia Terenu Budowy nie bylo mozliwe
nawet przy zachowaniu nalezytej staranno$ci (w tym w szczegdlnosci ujawnienie znalezisk
archeologicznych ~ czy  niewybuchow,  gruzowisk  podziemnych  oraz  innych
niezinwentaryzowanych obiektéw ujawnionych ponizej poziomu posadowienia projektowanych
obiektow budowlanych lub wystapienia warunkéw gruntowo-wodnych gorszych niz w opinii
geotechnicznej z dnia 25.01.2018r. zalaczonej do projektu budowlanego).

0) Wykonawca oswiadcza, ze zobowiazuje si¢ w stosunku do Zamawiajacego do kontroli i
postugiwania si¢ w toku realizacji Umowy osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje
oraz formalne licencje zawodowe, zezwolenia i ubezpieczenia, umozliwiajace realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z polskim prawodawstwem w zakresie regulujacym pelnienie
samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczegolnos$ci funkcji projektanta, kierownika
budowy, kierownikow robot itd.

p) Wykonawca gwarantuje, ze zrealizowane Roboty Budowlane oraz Dokumentacja
Powykonawcza zapewnig funkcjonowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wynikajacym
z Dokumentacji Projektowe;.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiot Umowy stanowi budowa, uruchomienie i oddanie do eksploatacji instalacji odnawialnego
zrodla energii tj. elektrocieplowni na biogaz rolniczy (biogazownia) w miejscowosci Wierzbica
Gorna, gmina Wotczyn o mocy elektrycznej zainstalowanej w kogeneracji 0,499 MW wraz
z niezb¢dng infrastrukturg. Wymagana jest kompleksowa budowa i instalacja zrodta wytworczego
i infrastruktury towarzyszacej, w tym sieci technicznych i przylaczy, stacji transformatorowe;.
Infrastruktura towarzyszaca obejmuje wszystkie elementy z zakresu budowlano-instalacyjnego
umozliwiajace oddanie do uzytkowania i eksploatacj¢ elektrocieptowni na biogaz rolniczy, w tym
zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, w tym przeciwpozarowe i do obshugi serwisowe;j,
fundamenty pod urzadzenia, uktady pomiarowe). Dostarczana jednostka kogeneracji winna spetniaé
kryteria wysokosprawnej kogeneracji oraz nadto umozliwia¢ eksploatacje pozwalajaca uzyskac
$rednioroczng sprawno$¢ ogoélng powyzej granicznej warto$ci w rozumieniu przepisOw ustawy
Prawo energetyczne. Jednostka kogeneracji wyposazona winna by¢ w jednostke napedowa z
silnikiem ttokowym spalinowym zasilanym biogazem. Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane w
formule ,,wykonania projektu zamiennego budowlanego i wybudowania” (Wykonawca wykona i
uzgodni z Zamawiajacym stosowne projekty budowlane zamienne i wykonawcze odpowiednio przed
realizacjg). Przedmiotem zamoéwienia jest instalacja odnawialnego zrodla energii wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Sktada si¢ na nig m. in. instalacja do wytwarzania energii elektryczne;j
z biogazu rolniczego wraz z jedna jednostka kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej
wynoszacej 499 kW. Ilekro¢ w Umowie i zalgcznikach mowa o: instalacji odnawialnego zrodta
energii, biogazie rolniczym, mocy elektrycznej zainstalowanej nalezy odnosi¢ te pojgcia do definicji
z ustawy o odnawialnych zrodtach energii, odpowiednio. Przedmiot zamdwienia obejmuje
kompleksowo:

- opracowanie projektu zamiennego budowlanego w zwigzku z planowanymi rownowaznymi
rozwigzaniami z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe, z zastrzezeniem, ze (o ile nie
zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiajacym) zmiany nie moga by¢ niezgodne z uzyskang
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy

- opracowanie projektow wykonawczych

- wykonanie rob6t budowlanych

- dostawe i roztadunek urzadzen, sieci, elementéw budowlanych,

- montaz urzadzen, sieci i elementéw z wykonaniem kompletnych, wspotpracujacych instalacji,
kompletem prac budowlanych i instalacyjnych (montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie
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czynno$ci zwigzane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi oplatami
administracyjnymi, optatami celnymi, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest
zabudowg materialow i podlega wszelkim klauzulom odnoszgcym si¢ do zabudowy materiatow.
Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacja od chwili dostarczenia urzadzen na plac
budowy do momentu przejecia przez Zamawiajacego).

- zalanie urzadzen i sieci ptynami i materiatami eksploatacyjnymi

- uruchomienie urzadzen, sieci i elementow

- przeprowadzenie prob i testow wraz z uzyskaniem pelnej mocy wytworczej biogazu,
elektrycznej i cieplnej wraz z wykazaniem osiagni¢cia sprawnosci elektrycznej i cieplnej

- inwentaryzacja geodezyjna,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,

- oddanie gotowej do uzytkowania instalacji odnawialnego Zrdédia energii i infrastruktury
towarzyszacej wraz z dokumentacjg powykonawcza, ruchowa, w tym kartami materiatlowymi,
deklaracjami zgodnosci, DTR, peing instrukcja obslugi i dodatkowo zalaminowang
stanowiskowa skrocong instrukcja obstugi, instrukcja wspolpracy ruchowej uzgodnionej
z operatorem,

- niezbgdne do obshlugi licencje do oprogramowania, sterowania, w tym odpowiednie kody
dostepu eksploatacyjne i obstugowe, w tym takze wymagane do obstugi i eksploatacji po okresie
gwarancyjnym,

- szkolenia personelu obstugowego Zamawiajacego,

- montaz tabliczki producenta jednostki kogeneracyjnej z parametrami jednostki kogeneracji
potwierdzajacej moc elektryczng zainstalowang elektryczng w kogeneracji wynoszacg 499 kW

- zagospodarowanie terenu, w tym drog, placow, chodnikow,

- uprzatnigcie terenu wraz z zagospodarowaniem odpadow powstalych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia,

- $wiadczenie prac serwisowych w okresie gwarancji w zakresie jednostki kogeneracyjnej, w tym
przegladow zgodnych z planem prac serwisowych, napraw gwarancyjnych i podejmowania
czynnos$ci w sytuacjach awarii.

Urzadzenia techniczne do wytwarzania energii sktadajg si¢ na instalacj¢ odnawialnego zrodta energii

w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (Dz.U.

2015 poz. 478 z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, 1213). Parytetem

tej instalacji jest przetwarzanie ubocznych produktéw pochodzenia zwierzgcego wytwarzane w

fermie w postaci gnojowicy oraz generacja energii elektrycznej i ciepla w skojarzeniu z parytetem

wykorzystania wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby sprzedazy w systemie FIP. Minimalne
wymagania techniczne okre$lone dla Przedmiotu Umowy zawarte sg w zataczniku 1 dokumentacji
przetargowej. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajacego Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych, w szczegdlnosci:

a) wykonanie Projektu Wykonawczego zgodnie z postanowieniami Oferty, Szczegdlowego zakresu
Przedmiotu Umowy, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej, w sposob i w zakresie
niezbednym do wybudowania Obiektu i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu.

b) Branzowe Projekty Wykonawcze bgda powstawaty w trakcie realizacji Robot Budowlanych i
przekazane nie p6zniej niz na 10 dni przed rozpoczgciem robot w danej branzy. Zamawiajacy
dokona akceptacji branzowych Projektow Wykonawczych w terminie 7 dni od przekazania.
Wykonawca ustosunkuje si¢ do przekazanych uwag w terminie 5 dni. W przypadku braku
ustosunkowania si¢ Zamawiajacego do przekazanego branzowego Projektu Wykonawczego w
terminie 10 dni od jego otrzymania, branzowy projekt Wykonawczy uwaza si¢ za zaakceptowany,
a Wykonawca uprawniony bedzie do rozpoczgcia robot branzy, ktorej dotyczy projekt.

c) Rozwiagzania projektowe przyjete w projekcie wykonawczym moga zosta¢ zmienione za
pisemnym porozumieniem stron

d) wykonanie Robot Budowlanych oraz wszelkich innych prac, dostaw lub ushug, zgodnie z
ostatecznym Pozwoleniem na Budowe, postanowieniami Oferty, Szczegdtowego zakresu
Przedmiotu Umowy, Dokumentacjg Projektowa, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy
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Technicznej, w sposob i w zakresie niezb¢dnym do wybudowania Obiektu i uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu,

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu Prawa budowlanego, ktora bedzie
realizowana na biezgco w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych

f) wykonanie dokumentacji rozruchowej, ktora stanowi wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbedna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc¢ i
zgodnos¢ z obowiagzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, w tym:

- ogolnej instrukcji eksploatacji i konserwacji,

g) sprawozdanie z rozruchu, wykonanie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnej z
obowigzujacym prawem, w szczegolnosci do odbiorow przez stuzby: Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, SANEPID, Straz Pozarna, kominiarza, WIOS, Powiatowego Lekarza
Weterynarii, inspektorow i kierownika kontraktu Zamawiajacego,

h) sporzadzenie protokotu koncowego po wprowadzeniu instalacji odnawialnego zrodta energii w
pracg pelng moca w okresie 72-godzinnej ciaglej, nieprzerwanej pracy oraz wyprodukowanie nie
mniej niz 34,13 MWh energii eklektycznej brutto mierzonej na zaciskach generatora.

Catos¢ obowigzkéw Wykonawcy okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zwana bedzie dalej

facznie Przedmiotem Umowy.

Przedmiot Umowy wynika z warunkow przetargowych dla zadania ,,Budowa biogazowni rolnicze;

Wierzbica Gorna o mocy 499 kW”, postepowanie przetargowe nr Agroferm/1/2026.

W celu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wymagane

zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia i inne stanowiska wlasciwych organow, urzedéw, podmiotow,

instytucji lub rzeczoznawcow, o ile okazalyby si¢ one konieczne i niezb¢dne, dla pelnej realizacji

Przedmiotu Umowy, oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem przedmiotowych

zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wilasciwych organow, urzedow, podmiotow,

instytucji. W tym celu Zamawiajacy, nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia
podpisania Umowy, udzieli Wykonawcy odpowiedniego pelnomocnictwa do reprezentowania

Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych z lub dotyczacych uzyskania wymaganych

zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wilasciwych organow, urzedow, podmiotow,

instytucji lub rzeczoznawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy do zachowania nalezyte;

starannosci, przestrzegania obowigzujacego prawa, przestrzegania Zasad Wiedzy Technicznej,

uzasadnionych pisemnych i ustnych wytycznych Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego i Projektanta.

W ramach zobowigzania do wykonania Robot Budowlanych, Wykonawca na wlasny koszt i we

wilasnym zakresie, w ramach ekwiwalentu w postaci Wynagrodzenia, zobowigzuje si¢ w

szczegoblnosci do:

1) zapewnienia do dyspozycji Zamawiajacego os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w zakresie okreslonym w Prawie budowlanym, w szczegolnosci Kierownika
Budowy, oraz (jezeli bedzie to wymagane przepisami prawa) kierownikéw robot branzowych,

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy w
sposob okreslony w Umowie,

3) zorganizowania Terenu Budowy, w tym w szczegodlnosci wykonania drog, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych iwszystkich innych elementéw niezbgdnych do wlasciwego
wykonania Roboét Budowlanych oraz prawidlowego zabezpieczenia wszelkich prac
wykonywanych przez Wykonawce na Terenie Budowy,

4) oplotowania (ogrodzenia) Terenu Budowy, dbania o stan techniczny ogrodzenia przez caly czas
trwania Robot Budowlanych,

5) monitorowania i kontrolowania na biezaco i w sposob ciagly wejscia i wyjscia oso6b na Teren
Budowy, w szczegolnosci uniemozliwienia dostepu na Teren Budowy oséb niepowotanych lub
nieupowaznionych,

6) zabezpieczenia drzew, krzewow 1 innej roslinnosci znajdujacej si¢ na Terenie Budowy przed
uszkodzeniem w trakcie wykonywania Robot Budowlanych, za wyjatkiem ro$linnosci, ktora
bedzie usuwana zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

7) utrzymywania zaplecza Terenu Budowy oraz znajdujacych si¢ na nim pomieszczen, maszyn,
urzadzen i materiatow w nalezytym porzadku i czystosci,
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8) utrzymania w czasie realizacji Robot Budowlanych porzadku i czysto$ci na Terenie Budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, biezacego usuwania zbgdnych materialow, odpadow i $mieci,

9) usuwanie i naprawianie szkdd, ktore powstaly w zwigzku z realizacja Umowy, wlacznie ze
szkodami powstalymi na sasiadujgcych gruntach i obiektach;

10) przestrzeganie przepisow BHP i ppoz. w okresie realizacji Robot Budowlanych oraz
zapewnienie realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajacych z tych przepiséw i poniesienie
petnej odpowiedzialno$¢ za ich nieprzestrzeganie,

11) oznakowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablicy informacyjnej wymaganej Prawem
budowlanym, dbanie o prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania Rob6t Budowlanych,

12) zorganizowania i zapewnienia odpowiedniego zaplecza Terenu Budowy, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajagcym, w tym pomieszczen dla pracownikow, magazynow, toalety z
umywalnig oraz innych pomieszczen socjalnych, dla potrzeb wtasnych Wykonawcy,

13) ponoszenia odpowiedzialno$ci za Teren Budowy od chwili jego przejecia od Zamawiajacego,

14) umozliwiania wej$cia i poruszania si¢ po Terenie Budowy przedstawicielom Zamawiajacego,
Projektanta oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego,

15) koordynacji wykonywania Robdot Budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i
Podwykonawcow,

16) przechowywania na Terenie Budowy oraz prowadzenia dokumentacji budowy, o ktdrej mowa
w Prawie budowlane, w tym dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajacemu, Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen,

17) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej Obiektu, a
takze wszelkiej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu Robot Budowlanych w pelnym zakresie
wymaganym do wybudowania Obiektu zgodnie z Umowa,

18) zorganizowania i kierowania budowg Obiektu w sposob zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
przepisami prawa (w szczegolnosci przepisami Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz przepisami sanitarnymi, przeciwpozarowymi oraz dotyczacymi
bezpieczenstwa 1 higieny pracy), Zasadami Wiedzy Technicznej, Pozwoleniem na Budowe, w
tym w szczeg6lnos$ci zapewnienia opracowania przez Kierownika Budowy przed rozpoczgciem
Robot Budowlanych planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej planem BIOZ,
zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

19) przekazania do akceptacji Zamawiajacego listy kluczowych urzadzen technologicznych, ktore
Wykonawca zamierza zastosowa¢ do realizacji przedmiotowej Inwestycji, przy czym
Zamawiajacy dokona akceptacji listy lub wniesie do niej uwagi w terminie 10 dni od jej
przekazania, a Wykonawca winien ustosunkowaé si¢. Lista urzadzen winna oparta by¢ o
renomowanych producentow i dostawcow.

20) Wykonawca ma prawo zastosowania materiatow, urzadzen technologicznych, rozwigzan
technologicznych innych niz w zaakceptowanej dokumentacji projektowej pod warunkiem
kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego na takg zmiane,

21) zapewnienia stosowania planu BIOZ przez wszystkie osoby biorace udzial w wykonywaniu
Robot Budowlanych,

22) zapewnienia, niezbednego do wykonania Robot Budowlanych, sprzetu spetniajacego
wymagania wszelkich norm technicznych,

23) zapewnienia transportu i przemieszczania na budowie (poziomego i pionowego) wszystkich
materialow, urzadzen i narz¢dzi niezbgdnych do wykonywania Robot Budowlanych,

24) zapewnienia wszelkich urzadzen budowlanych niezbednych do wykonywania Robot
Budowlanych, w szczeg6lnosci szalunkow i rusztowan,

25) wstrzymania Robot Budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego 1 wlasciwego organu,

26) realizacji wszelkich zalecen wpisanych w dzienniku budowy przez uprawnione podmioty, o ile
stanowig one Przedmiot Umowy,
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27) zglaszania Zamawiajagcemu gotowosci do dokonania odbioréw robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbioru zaawansowania wykonania Robot Budowlanych, odbioru
koncowego Robot Budowlanych i odbioru ostatecznego Robot Budowlanych,

28) opracowywania i przygotowywania dokumentacji powykonawczej w rozumieniu Prawa
budowlanego,

29) opracowania i sporzadzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej w 2 (slownie: dwoch)
egzemplarzach w formie pisemne;j (papierowej) i przekazania jej Zamawiajgcemu co najmniej na
7 (stownie: siedem) dni przed terminem odbioru ostatecznego Robot Budowlanych, z
zastrzezeniem, ze dokumentacja odbiorowa musi obejmowac:

a) Projekt Budowlany (odpowiednio zamienny), Projekt wykonawczy i powykonawczy, z
uzupelieniami i naniesionymi ewentualnymi zmianami na rysunkach i w opisach wraz z
zalgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisanymi i podstemplowanymi przez
Kierownika Budowy, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami oraz rysunki zamienne -
podpisane przez Projektanta, kierownika robot i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy,
ktorej rysunek dotyczy) wraz cyfrowg kopig w wersji edytowalne;j,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktora zostata ztozona i przyjeta do wlasciwego
miejscowo zasobu geodezyjnego (wykonanie inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
stanowi obowigzek Zamawiajacego),

c¢) dziennik budowy,

d) $wiadectwa wszystkich badan, prob i sprawdzen, zaaprobowane uprzednio przez
odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) instrukcje obstugi, eksploatacji, serwisowania i konserwacji Obiektu, wraz z protokolem
potwierdzajacym przeprowadzenie szkolenia serwisowego dla stuzb eksploatacyjnych
Zamawiajacego, przy czym kompletna instrukcja obstugi, eksploatacji, serwisowania i
konserwacji Obiektu zostanie przekazana w terminie 14 dni od zakonczenia rozruchu.

f) atesty, deklaracje zgodno$ci podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacja o zastosowaniu
ich na budowie Obiektu.

30) zgloszenia Obiektu do odbioru koncowego Robot Budowlanych poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad,

31) przeprowadzenia rozruchu Obiektu, w tym wszelkich urzadzen, maszyn, instalacji i systemow
zamontowanych lub zainstalowanych w Obiekcie lub wykonanych w ramach Robot
Budowlanych,

32) likwidacji zaplecza Terenu Budowy dotyczacego Przedmiotu Umowy oraz doprowadzenia do
nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie korzystania z nich - ulic i
sgsiednich nieruchomosci, bezzwlocznie po zakonczeniu wykonywania Robot Budowlanych, nie
p6zniej jednak niz przed odbiorem koncowym Roboét Budowlanych,

33) opracowywania 1 przygotowywania wszelkich dokumentéw, materiatow 1 informacji
niezbednych do wystgpienia i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu (w oparciu o udzielone przez Zamawiajacego petnomocnictwo),

34) niezwlocznego usunigcia na wlasny koszt nieprawidlowosci stwierdzonych w toku czynnosci
kontrolnych dotyczacych wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu wykonywanych
przez: nadzoér budowlany, sanepid, straz pozarng lub inne odpowiednie stuzby lub organy,

35) posiadania kompletu ubezpieczen, o ktérych mowa w Umowie.
Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ placem budowy i jego
otoczeniem oraz z wszelka dostepna dokumentacja urzadzen podziemnych i ich lokalizacjg
wynikajacg z mapy zasadniczej zalaczonej do projektu budowlanego oraz potwierdza, ze otrzymat
od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje umozliwiajace oceng przez Wykonawce
wszelkich okolicznosci i ewentualnych ryzyka zwigzanego z realizacjg Przedmiotu Umowy i nie
zglasza obecnie ani nie bedzie zglasza¢ w tym zakresie zadnych zastrzezen. Wszelkie ewentualne
zastrzezenia Wykonawcy odnosnie placu budowy i jego otoczenia oraz przekazane] mu
dokumentacji, zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia
roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia
umownego lub zadania przesuni¢cia terminu zakonczenia robot objetych Przedmiotem Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku gdy w trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca stwierdzi, iz opracowana
przez niego Dokumentacja Projektowa jest niewystarczajaca, Wykonawca powinien na wlasny koszt
i wlasng odpowiedzialno$¢ wykona¢ uzupehienie Projektu, w terminie nie powodujacym opo6znien
w wykonywaniu robot objetych niniejsza Umowa w stosunku do obowiazujacego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Uzupekiajagce prace projektowe powinny by¢ zgodne z Projektem
Budowlanym, bedacym integralng cze$cia Dokumentacji Projektowej oraz z przyjetymi w niej
standardami. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za kompletnos¢, prawidlowos¢ i
zgodno$¢ wykonanych przez siebie opracowan projektowych. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletne wykonane przez siebie opracowania projektowe uzupetniajace w trzech
egzemplarzach i w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, zapewniajac jednoczesnie stosowng
autoryzacj¢ biura projektow, ktore wykonalo Projekt Budowlany.
Wykonawca o§wiadcza, ze zobowigzuje si¢ do:
a) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody (tak bezposrednie jak i nastgpcze)
wyrzadzone przez niego, jego Podwykonawcow lub podmiotu dziatajace na jego zlecenie
b) zabezpieczenia Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami 0sob trzecich powstatych w
zwiagzku lub przy okazji realizacji przez Wykonawcg Umowy i przejecia takich roszczen, a
gdyby nie bylo to mozliwe — zwrdcenia Zamawiajacemu wszelkich kosztow jakie poniost w
celu zaspokojenia podniesionych roszczen.
Wszystkie Roboty Budowlane wykonane zostang w calo$ci z materialow, sprzetu i urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce. Wynagrodzenie obejmuje swoim zakresem rowniez materiaty,
urzadzenia oraz sprzgt, a takze wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce podczas realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie materiaty wykorzystywane przy realizacji Robot Budowlanych
beda zgodne z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiajacym, a takze, ze technologia
wykonania Robot Budowlanych bedzie zgodna z Dokumentacja Projektowa, oraz okre§lonymi w art.
10 ustawy Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych i w Polskich Normach (i/lub innymi
normami, o ile obowigzek zapewnienia zgodnosci z nimi, jest warunkiem dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu szczegotowej informacji o
materiatach zamiennych Iub urzadzeniach/sprzgcie innych niz przewidziane w Dokumentacji
Projektowej w celu ich pisemnego zatwierdzenia przed zamoéwieniem, wzglednie produkcja.
Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych poinformowaé Wykonawce o swojej
decyzji. Brak informacji w tym terminie oznacza zgod¢ na zastosowanie materiatu, urzadzenia lub
sprzgtu zamiennego. Wszelkie atesty i certyfikaty bedg wazne na dzien wbudowania materiatow,
urzadzen i sprzetu, ktorych dotycza, z zastrzezeniem, ze dokumenty te musza by¢ tez wazne na dzien
Odbioru Koncowego i Wykonawca bedzie zobowiagzany do przedstawienia tych dokumentow
Zamawiajacemu przed dokonaniem Odbioru Koncowego. Wykonawca zobowigzany jest takze do
przedktadania Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, faktur potwierdzajacych zakup materiatow
budowlanych, sprzgtu, urzadzen itp., nabytych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji Robot
Budowlanych materiatéw, urzadzen lub sprzetu nie odpowiadajacych przepisom prawa i wlasciwym
normom albo nizszej jakosci Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ Wykonawcy
wstrzymanie robot oraz wymiang na koszt i ryzyko Wykonawcy zakwestionowanych elementéw na
elementy zgodne z przepisami prawa i odpowiednimi normami oraz nalezytej jakosci przewidziane;j
Umowa.
Przerwanie Robot Budowlanych w trybie opisanym w ust. 13 powyzej nie ma wplywu na termin
wykonania Robot Budowlanych oraz skutki jego niedochowania.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materialow dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust 12 wyze;j.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sa, kazdy w swoim zakresie, do wspotdziatania przy

wykonywaniu Umowy.
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. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi wymienionymi w Umowie, nalezy:

a) wydanie Wykonawcy Terenu Budowy w sposob okreslony w Umowie,

b) zapewnienie wykonywania nadzoru inwestorskiego przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,

¢) dokonywanie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

d) dokonywanie odbioréw zaawansowania wykonania Robdt Budowlanych, w przypadku
zaistnienia przestanek i warunkéw do dokonania danego odbioru,

e) dokonanie odbioru Koncowego Robot Budowlanych, w przypadku zaistnienia przestanek i
warunkow do dokonania tego odbioru,

f) dokonanie odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych, w przypadku zaistnienia przestanek i
warunkow do dokonania tego odbioru,

g) zaptata wynagrodzenia za wykonane Roboty Budowlane,

h) w razie koniecznosci, udzielenie Wykonawcy lub pracownikom wskazanym przez Wykonawce
pelmomocnictw niezbgdnych do realizacji Przedmiotu Umowy,

i) udzielenie Wykonawcy odpowiedniego pelnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego we
wszelkich sprawach zwigzanych z lub dotyczacych uzyskania wymaganych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien i innych stanowisk 0sob trzecich,

j) zapewnienie Wykonawcy na czas realizacji Rob6t Budowlanych dostepu do  mediow
niezbednych do wykonywania Robot Budowlanych i wybudowania Obiektu, a takze
funkcjonowania zaplecza Terenu Budowy (w szczegodlnosci energi¢ elektryczna, wode,) oraz
ponoszenia kosztow zapewnienia i zuzycia tych mediow, przy czym dostepno$¢ tych mediow
powinna by¢ nieprzerwana i niezaktocona przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy (w
przypadku braku mozliwosci uzyskania dostgpu do tymczasowych przylaczy mediow,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia i pokrycia kosztow zaopatrzenia w media na czas
realizacji Robot Budowlanych ze zrodet prowizorycznych, w szczegélnosci dowozu wody przy
pomocy beczkowozow).

k) udostgpnienie obiektu, po zrealizowaniu, na potrzeby prowadzenia prac serwisowych zgodnie
z uzgodnionym przez Strony harmonogramem.

§5
WYDANIE TERENU BUDOWY

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wydania Wykonawcy Terenu Budowy w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni roboczych od podpisania Umowy. Wydanie Terenu Budowy, nastapi na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego.

. W imieniu Zamawiajacego do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Terenu Budowy
uprawniony jest ...., a w imieniu Wykonawcy uprawniony ........

. Zmiana osoby uprawnionej do podpisania w imieniu jednej ze Stron protokotu zdawczo-odbiorczego
Terenu Budowy wymaga powiadomienia drugiej Strony na pismie pod rygorem niewaznoSci.
Zmiana odnosi skutek z chwilg powiadomienia drugiej Strony.

. O doktadnej dacie i godzinie wydania Terenu Budowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce poczta
elektroniczng przestang na adres email wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§6
TERMINY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczgcia wykonywania Robot Budowlanych w terminie 7

(stownie: siedmiu) dni od dnia wydania na rzecz Wykonawcy Terenu Budowy, potwierdzonego

podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.

. Terminy wykonania kluczowych etapéw wykonania Obiektu Strony zgodnie ustalaja zgodnie z

kamieniami milowymi przedstawionymi w rozdziale III pkt 4 SIWZ)

. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu ulegna

automatycznemu wydtuzeniu, jezeli:

a) nastgpi opoznienie w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa §
10 ust. 11 Umowy - w takim przypadku terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust.
2 niniejszego paragrafu, ulegna automatycznemu przedluzeniu o liczbg¢ dni, jaka uplynie
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b)

d)

9)

h)

pomiedzy dniem nastgpujagcym po dniu, w ktérym mialo nastapi¢ przekazanie Wykonawcy przez
Zamawiajacego platnosci, o ktorej mowa § 10 ust. 11 Umowy a dniem, w ktorym dojdzie do
faktycznego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa § 10 ust.
11 Umowy, to jest dniem uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwota wskazang w § 10 ust.
11 Umowy,

nastgpi opoznienie w przekazaniu przez Zamawiajacego Terenu Budowy w stosunku do terminu
wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu - w takim przypadku terminy wykonania przedmiotu
Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, ulegng automatycznemu przedtuzeniu o liczbe
dni, jaka uptynie pomigdzy dniem nastgpujacym po dniu wskazanym ust. 1 niniejszego paragrafu
a dniem, w ktorym dojdzie do faktycznego przekazania na rzecz Wykonawcy Terenu Budowy w
sposob i na zasadach okreslonych Umowa,

nastgpi opoOznienie z winy Zamawiajagcego w przekazaniu przez Zamawiajacego danych,
informacji 1 materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, o ktore Wykonawca
bedzie wnioskowal do Zamawiajacego wyznaczajagc Zamawiajacemu termin na dostarczenie
przedmiotowych danych, informacji lub materiatoéw nie krotszy niz 5 (stownie: pi¢¢) dni robocze
- w takim przypadku terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego
paragrafu, ulegng automatycznemu przedtuzeniu o liczb¢ dni, jaka uptynie pomi¢dzy dniem
nastepujacym po dniu wskazanym we wniosku Wykonawcy o udostgpnienie przez
Zamawiajacego niezbednych danych, informacji lub materiatdéw a dniem, w ktérym dojdzie do
faktycznego przekazania na rzecz Wykonawcy wnioskowanych danych, informacji lub
materialow, przy czym okolicznosci te zostang potwierdzone na piSmie lacznie przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego - w takim przypadku terminy wykonania przedmiotu
Umowy wskazane w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu ulegng automatycznemu przedtuzeniu o
liczb¢ dni ustalong pisemnie przez Strony,

nastgpi z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznienie w uzyskaniu wymaganych
zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wlasciwych organéw, urzgdow, podmiotow,
instytucji w stosunku do terminéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa - w takim
przypadku terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu,
ulegna automatycznemu przedtuzeniu o liczbe dni, jaka uplynie pomi¢dzy dniem nastepujacym
po dniu, ktory jest ostatnim dniem, w ktorym powinno nastgpi¢ uzyskanie wymaganych
zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wlasciwych organéw, urzgdow, podmiotow,
instytucji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa a dniem, w ktorym dojdzie do faktycznego
uzyskania wymaganych zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wtasciwych
organow, urzgdow, podmiotow lub instytucji,,

w zwigzku z wystapieniem okoliczno$ci zaliczanych do przypadkow Sity Wyzszej - terminy
wykonania przedmiotu Umowy wskazane w wust. 2 niniejszego paragrafu, ulegna
automatycznemu przedtuzeniu o liczb¢ dni, jaka uplynie pomigedzy dniem, w ktérym zaistniata
okoliczno$¢ zaliczana do przypadkéw Sity Wyzszej a dniem, w ktorym ustala okolicznosé
zaliczana do przypadkow Sity WyzZszej,

w zwigzku z wystgpieniem koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych lub prac saperskich
- terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, moga ulec
przediuzeniu o liczb¢ dni, jaka uplynie pomigdzy dniem, w ktérym wykonywanie Przedmiotu
Umowy zostanie wstrzymane z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia prac archeologicznych lub
prac saperskich, o ktérych mowa powyzej a dniem, w ktorym nastapi wznowienie wykonywania
Przedmiotu Umowy po zakonczeniu prowadzenia prac archeologicznych lub prac saperskich, o
ktoérych mowa powyzej.

w zwigzku z wystgpieniem temperatury ponizej -10°C (stownie: minus dziesi¢¢ stopni Celsjusza)
mierzonej o godz. 06.00 rano (czasu srodkowoeuropejskiego) na poziomie gruntu na Terenie
Budowy, co zostanie udokumentowane wykonaniem odpowiedniego pomiaru temperatury przy
gruncie na Terenie Budowy - terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2
niniejszego paragrafu, mogg ulec przedluzeniu o liczbe dni, jaka uptynie pomiedzy dniem, w
ktorym zaistniala ta okoliczno$¢, a dniem, w ktorym ustata taka okolicznos¢. Okolicznosci te
dotycza wylacznie prac, ktore nie moga by¢ prowadzone w warunkach niskich temperatur.
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i) wzwigzku z wystagpieniem wiatru o sile rownej lub wiekszej niz 10 m/s (stownie: dziesig¢ metrow
na sekundg), co zostanie udokumentowane wykonaniem odpowiedniego pomiaru wiatru na
Terenie Budowy - terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego
paragrafu, moga ulec przedtuzeniu o liczb¢ dni, jaka uplynie pomigdzy dniem, w ktorym
zaistniata ta okolicznos¢, a dniem, w ktérym ustata taka okolicznosé¢. Okolicznosci te dotycza
wylacznie prac, ktore nie moga by¢ prowadzone w warunkach silnego wiatru (np. praca
dzwigiem, montaz dachu) lub w warunkach niskich temperatur i ktére to zaplanowane zostaly
zgodnie z harmonogramem do wykonania w okresie przypadajagcym na silne wiatry lub niskie
temperatury.

. Strony zgodnie ustalajg, Ze zwrotne wydanie Terenu Budowy Zamawiajacemu nastapi w terminie 7

(stownie: siedmiu) dni od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego Robdot Budowlanych.

Czes¢ sktadowa protokotu zdawczo-odbiorczego Terenu Budowy bedzie stanowit protokoét odbioru

ostatecznego Robot Budowlanych.

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci determinujacych konieczno$¢ wydluzenia terminu

wykonywania Robo6t budowlanych, za wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w ust. 3 niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy przed podpisaniem aneksu do Umowy z Wykonawca uprzednio uzyska
zgode Instytucji wspotfinansujgcej inwestycje¢ Zamawiajacego tj. Dolnoslaska Instytucje

Posredniczaca

§7
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

. Zamawiaj acy wyznacza nastepujacych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:

a) .....— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, e-mail: ....., tel. ...,

b) .....—Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sieci i instalacji elektrycznych i nlskoprqdowych
R tel. ......

C) oo — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sieci i instalacji sanitarnych tj. wodno-
kanahzacyjnych centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, ....... ,tel ...,

. Roboty Budowlane beda wykonywane pod nadzorem Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do uzasadnionych
pisemnych wytycznych Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

§8
KIEROWNIK BUDOWY

. Przed rozpoczgciem Robdt Budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego na pisSmie o danych Kierownika Budowy, podajac jego imi¢ i nazwisko,
doswiadczenie zawodowe, uprawnienia oraz dane kontaktowe obejmujace co najmniej numer
telefonu komorkowego oraz adres poczty elektroniczne;.

. Wykonawca moze w kazdym czasie odwota¢ lub zmieni¢ Kierownika Budowy.

. Postanowienia ust. 1 do 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ do kierownikdéw robot.

§9
WYNAGRODZENIE

. Z tytutlu wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe netto w kwocie ..... zl (stownie ztotych: .....) powickszone o nalezny podatek od towarow
i uslug VAT wedlug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury VAT, zwane dalej
Wynagrodzeniem.

. Wynagrodzenie stanowi pieni¢zny ekwiwalent przystugujacy Wykonawcy za wykonanie Prac
Projektowych oraz Robdt Budowlanych (robot budowlanych, prac, dostaw, ustug lub czynnos$ci)
okreslonych w Ofercie oraz Szczegdélowym zakresie Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie uznaja, ze
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi Przedmiotu Umowy okreslonemu w Ofercie oraz
Szczegotowym zakresie Przedmiotu Umowy.
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3.

N

W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w stosunku do zakresu Przedmiotu
Umowy okre§lonego w Ofercie, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe,
nastepuje na podstawie kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce w oparciu o ceny i narzuty
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” dla ostatniego kwartatu poprzedzajacego date, w
ktorym kalkulacja ta jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogoélnie stosowanych katalogow lub udokumentowanych
naktadow wedtug kalkulacji wtasnych Wykonawcy (np. w postaci faktur) stworzonych w oparciu o
ceny rynkowe (w ostatecznos$ci na podstawie uzgodnien miedzy Stronami). Strony zmodyfikuja
Wynagrodzenie oraz termin realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z wynikami zawartymi w
sporzadzonym przez Wykonawce kosztorysie. Za jedyng forme¢ opracowania kosztorysu bedzie
uwazany kosztorys sporzadzony metoda szczegélowa, zgodnie z ,,Polskimi Standardami
Kosztorysowania Robot Budowlanych” — wydanie 2005, opublikowanymi przez SKB. Okreslenie
kosztu robot specjalistycznych realizowanych przez Wykonawceg, nastapi po uzgodnieniu i
akceptacji przez Zamawiajacego propozycji zawartych w ofertach Wykonawcy. W przypadkach, gdy
powyzsze zapisy nie umozliwig okreslenia ceny materiatow lub ustug specjalistycznych, ich
ustalenie nastagpi w oparciu o analize rynkowg i oferty podmiotow dostarczajacych wymagane
materiaty lub ustugi ewentualnie ustalone zostanie w oparciu o negocjacje Stron.

. Postanowienia § 9 ust. 3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku koniecznosci wykonania

robot zamiennych. Wykonawca moze stosowaé rozwigzania technologiczne, urzadzenia i materialy
rownowazne, w stosunku do tych okreslonych Projektem Budowlanym tylko i wylacznie za pisemna
zgoda Zleceniodawcy.

. Kosztorysy, o ktorych mowa w § 9 ust. 3 1 4 Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest opiniowa¢ w

terminie 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od dnia ich przedtozenia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie zawiera kosztow serwisowania jednostki kogeneracji.

. Warunki (wynagrodzenie) ustug serwisowania przedstawiono w §14. Strony dopuszczaja

uzgodnienie w oparciu o odrgbng umoweg warunki serwisowania na podstawie postanowien SIWZ
rozdziat VII kryterium 3.

§10
ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamowienia bgdzie ptatne w formie zaliczki zaliczanej

w poczet wynagrodzenia za Przedmiot Zamowienia, platnosci cze¢Sciowych oraz ptatnosci
koncowej, z zastrzezeniami ustalen nizej okreslonych.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w czgsciach, na podstawie prawidtowych faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce wedlug procentowego zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych, stwierdzonego w podpisanym przez Zamawiajacego comiesigcznym protokole
zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych, przy czym Wykonawca
uprawniony bedzie do zafakturowania na podstawie procentowego zaawansowania wykonania Prac
Projektowych oraz Robot Budowlanych maksymalnie do 95% (slownie procent: dziewigcdziesiat
pig¢) wynagrodzenia o ktorym mowa w §9 ust.1

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naliczenia podatku od towaréw i ustug (VAT) zgodnie z

obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, stosujac stawke podatku od towardéw i ustug
(VAT) w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawiania faktury.

. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, bedzie:

a) miesi¢czny protokot zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych
potwierdzajacy procentowe zaawansowanie wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych, lub

b) w odniesieniu do ostatniej faktury - protokot odbioru ostatecznego Robot Budowlanych (a takze
pozostale dokumenty i spelnienie warunkoéw, o ktorych mowa w tym Paragrafie i SIWZ),
podpisany przez Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy, Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest
wymagane lub zgloszenia o zakonczeniu robot i przystapienia do uzytkowania.
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a) komplet oswiadczen, o ktorych mowa w § 12 ust. 5 Umowy, ztozonych przez wszystkich
Podwykonawcoéw po dniu sporzadzenia protokotu zaawansowania, dotyczacego Prac
Projektowych oraz Rob6t Budowlanych objetych dang faktura VAT, wedlug stanu na dzien
przypadajacy nie wczesniej niz na 3 (slownie: trzy) dni przed przekazaniem przedmiotowych
o$wiadczen na rzecz Zamawiajacego.

. Pierwsza cze¢$¢ Wynagrodzenia, obejmujaca zaptat¢ na rzecz Wykonawcy za Prace Projektowe

wykonane w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania pierwszego protokotu

zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych albo od dnia podpisania
poprzedniego protokotu zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych do
dnia podpisania kolejnego protokolu zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot

Budowlanych, ptatne bedzie w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od dnia dorgczenia

Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

. Ostatnia cze¢§¢ Wynagrodzenia, obejmujaca, niezaleznie od stopnia zaawansowania Prac

Projektowych oraz Robot Budowlanych, nie mniej niz 5% (stownie procent: pigc) tacznej wysokosci

Wynagrodzenia, ptatna bedzie w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni, przy czym podstawa

do wystawienia faktury (z terminem ptatnosci dwadziescia jeden dni), w zaleznosci co nastapi

pozniej, od:

a) dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest wymagane lub zgloszenia o
zakonczeniu robot u przystapienia do uzytkowania oraz,

b) w ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu ostatni z ponizszych dokumentow:

¢) podpisaniu bezusterkowego protokotu Odbioru Ostatecznego przez Strony, w
szczegolnosci potwierdzajacego osiggnigcie pelnej mocy wytworczej jednostki
kogeneracji (ciagta praca w okresie 72 h, jak okreslono to w pkt 14), a takze uzyskaniu
na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

d) przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu o§wiadczen podwykonawcow i producentdw
urzadzen (w tym dostawcow i dystrybutorow) ztozonych Wykonawcy lub
Zamawiajgcemu, w ktorych wynika¢ bedzie, Ze nie przystuguja mu zadne, wymagalne
(nie dotyczy kaucji gwarancyjnych), naleznosci w stosunku do Wykonawcy z tytutu
robot, dostaw lub ustug zwigzanych z Przedmiotem Zamowienia (tj., ze Wykonawca
rozliczyt nalezne podwykonawcom i producentom urzadzen nalezne im wynagrodzenie
w zwigzku z zaangazowaniem ich w realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia),

e) po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i
jakosci prac wykonywanych przez Wykonawce (w kwocie 5% wartosci Przedmiotu
Umowy). Dopuszcza si¢ zwolnienie zabezpieczenia w nastepujacy sposob:

i. do 50% wartosci kwoty zabezpieczenia po uptywie gwarancji urzadzen
technologicznych (po 2 latach od Odbioru Ostatecznego),
ii. 25% wartosci kwoty zabezpieczenia po 3 latach od Odbioru Ostatecznego,
iii.  25% wartosci kwoty zabezpieczenia po 5 latach od Odbioru Ostatecznego.

. Dopuszcza si¢ zatrzymanie czgséci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bez podatku od towarow

1 ustug tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i jako$ci prac wykonywanych przez

Wykonawce zgodnie z warunkami okre$§lonymi w projekcie Umowy,

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy i jakosci prac wykonywanych przez Wykonawce w

okresie obowigzywania gwarancji moze by¢ udzielone w formie gwarancji bankowej lub w

pienigdzu, przy czym bedzie to gwarancja niecodwotalna i bezwarunkowa, platna na pierwsze

zadanie, wystawiona przez bank z siedziba w Polsce lub bank zagraniczny majacy swoj oddziat w

Polsce (Zamawiajagcy nie dopuszcza gwarancji ubezpieczeniowej jako formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania).

. Whniesienie przez Wykonawceg zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia wykonania Umowy i

jakosci prac wykonywanych przez Wykonawce, zwalnia kwoty zatrzymane przez Zamawiajacego z

faktur oraz daje podstawe dokonania zaptaty ptatnosci koncowej po jednoczesnym spetnieniu

pozostalych wymagan wyzej okreslonych, zgodnie z warunkami okre§lonymi we wzorze umowy.

10.Zabezpieczenie, stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy, w tym w zakresie wymogow gwarancyjnych (w tym pokrycia ewentualnych kar umownych
- kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia naleznego wykonania Przedmiotu Umowy moze
zosta¢ zatrzymana na rzecz pokrycia naleznych kar umownych).
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11.Jezeli w toku realizacji Umowy ustalony termin zakonczenia Przedmiotu Umowy ulegnie
wydluzeniu,  Wykonawca  zobowigzany jest uzupelni¢  wniesione  zabezpieczenie
z uwzglednieniem faktycznego terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a w przypadku
niewykonania tego obowigzku potracone zostanie ono z koncowej faktury.

12.W przypadku, gdyby zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wigzato si¢ z
koniecznoscia wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia
takiego dokumentu w terminie do dnia wygasnigcia lub czeSciowego wygasniecia waznoSci
dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13.Wykonawcy przyshugiwac bedzie wynagrodzenie jedynie z tytulu faktycznie wykonanych prac.

14.W przypadku niewykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przez Wykonawece,
niezaleznie od przyczyny niewykonania czgéci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone. Umniejszenie wynagrodzenia nastagpi na
podstawie obliczen dokonanych z uwzglednieniem tresci przedmiaru, harmonogramu rzeczowo-
finansowego, a takze innych dokumentow, o ile Zamawiajacy uzna, ze wynikajace z nich kwoty czy
roszczenia sg uzasadnione okoliczno$ciami sprawy i odzwierciedlajg realnie wykonanie przez
Wykonawce prace.

15.Przy braku o§wiadczen Podwykonawcow, w ktorych Podwykonawcy o$wiadcza, ze nie przystuguja
im wobec Wykonawcy zadne, chocby niewymagalne, naleznosci z tytulu wynagrodzenia za
wykonanie robot budowlanych stanowigcych element Przedmiotu Umowy (z wyltaczeniem
ewentualnych kaucji gwarancyjnych) oraz, ze nie istnieja podstawy do odpowiedzialnosci solidarne;j
Zamawiajacego wobec Podwykonawcéw na podstawie art. 647" Kodeksu cywilnego z tytulu
jakichkolwiek robot budowlanych stanowigcych element Przedmiotu Umowy wykonywanych przez
Podwykonawcoéw, Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty na rzecz danego Podwykonawcy
odpowiedniej kwoty z tytulu wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty budowlane stanowiace
element Przedmiotu Umowy 1 umniejszy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy o kwote uiszczong przez
Zamawiajacego na rzecz tego Podwykonawcy — po bezskutecznym pisemnym wezwaniu
Zamawiajacego skierowanym do Wykonawcy obejmujagcym Zzgdanie zaplaty na rzecz danego
Podwykonawcy i wyznaczeniu terminu na zaplate wynoszacego 7 (stownie: siedem) dni.

16.Za dat¢ zaptaty Wynagrodzenia przyjmuje si¢ date uznania rachunku bankowego Zlecajacego
odpowiednig kwotg.

17.Zamawiajacy wyraza zgode na przelew wierzytelnosci pienigznych przystugujacych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego wynikajacych z Umowy lub zwigzanych z Umowa na rzecz banku

18.Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy tytutem zaliczki na poczet wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy kwote w wysokosci (do) 15% (stownie procent:
pigtnascie) warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, to jest
sume ....... 7t (stownie zlotych: ....... ) netto powigkszona o nalezny od niej podatek od towarow i
ustug (VAT), to jest tacznie sumg ...... (stownie ztotych: .....).

19.Zaliczka, o ktérej mowa w § 10 ust. 10 Umowy zostanie przekazana Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ...... w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
podpisania Umowy, na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Wykonawce. Wykonawca
potwierdzi otrzymanie zaliczki poprzez wystawienie odpowiedniej faktury VAT zaliczkowe;.
Ptatnos¢ zaliczki moze by¢ dokonana po speianiu tacznie warunkoéw SIWZ, w tym:

a) po przedstawieniu akceptowanej przez Zamawiajgcego gwarancji bankowej zwrotu
zaliczki (wyptacana na pierwsze zadanie w przypadku nie wywigzywania si¢ z
realizacji Umowy). Zamawiajacy wymaga przed uiszczeniem zaliczki wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki do czasu jej rozliczenia. Zabezpieczenie to
moze by¢ udzielone w formie gwarancji bankowej lub w pienigdzu, przy czym bedzie
to gwarancja nieodwotalna i bezwarunkowa, platna na pierwsze zgdanie, wystawiona
przez bank z siedzibg w Polsce Iub bank zagraniczny majacy swoj oddziat w Polsce
(Zamawiajacy nie dopuszcza gwarancji ubezpieczeniowej jako formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania).

b) po przedlozeniu polisy CAR, o ktorej mowa w rozdziale V pkt. 5 SIWZ.
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20.Zaliczka, o ktorej mowa wyzej zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

za wykonanie Przedmiotu Umowy i rozliczona zgodnie z Zatgcznikiem nr 04 do Umowy -
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

17. Zasady rozliczania ustug serwisowania §wiadczonych przez Wykonawce przedstawiono w §14.

(6}

§11
ODBIORY

. Odbiory procentowego zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych

stuzace rozliczaniu i fakturowaniu bgda dokonywane jeden raz w miesigcu kalendarzowym,
pomiedzy 25. a ostatnim dniem danego miesigca kalendarzowego, w terminie 3 (stownie: trzech) dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania takiego
odbioru, przy czym w tym przypadku za wystarczajace Strony uznajg zawiadomienie wystane na
adres email ........ Odbiory procentowego zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych beda dokonywane na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego
Zatgcznik nr 04 do Umowy.

. Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedg dokonywane przez Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego w terminie do 3 (stlownie: trzech) dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
przy czym w tym przypadku za wystarczajgce Strony uznajg odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

. Przedmiotem odbioru procentowego zaawansowania wykonania beda Prace Projektowe oraz Roboty

Budowlane wykonane od dnia podpisania poprzedniego protokotu zaawansowania wykonania Prac
Projektowych oraz Robdot Budowlanych albo od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania
pierwszego protokotu zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych.

. Przedmiotem odbioru Koncowego bedzie catos¢ Robot Budowlanych.
. Przedmiotem odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych bedzie catos¢ Robot Budowlanych po

uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, przeprowadzeniu rozruchu Obiektu i uzyskaniu
zaktadanej w Ofercie wydajno$ci Obiektu oraz po poprawieniu wszystkich Robdt Budowlanych oraz
usunigciu  wszystkich wad Robdt Budowlanych nadajacych si¢ do usunigcia, zgodnie z
uzasadnionymi technicznie lub Dokumentacja Projektowa zadaniami zgloszonymi przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru koncowego Robot Budowlanych lub w trakcie rozruchu Obiektu.

. Dokonanie odbioréw procentowego zaawansowania wykonania Robot Budowlanych potwierdzane

begdzie protokotami odbioru zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych, ktore dla swej waznosci musza zostaC podpisane przez osobeg reprezentujgca
Zamawiajacego zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu.

. Dokonanie odbioru koncowego Robot Budowlanych potwierdzone zostanie protokolem odbioru

Koncowego Robdt Budowlanych, ktory dla swej waznosci musi zostaé podpisany przez osobg
reprezentujacg Zamawiajacego zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu. Protokot odbioru koncowego
Robot Budowlanych zostanie wystawiony nie pozniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot Budowlanych, jezeli
zaistniejg przestanki i warunki do dokonania odbioru koncowego Robot Budowlanych.

. Dokonanie odbioru ostatecznego Robdt Budowlanych potwierdzone zostanie protokotem odbioru

Ostatecznego Robot Budowlanych, ktory dla swej waznosci musi zosta¢ podpisany przez osobe
reprezentujacg Zamawiajgcego zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu. Protokot odbioru ostatecznego
Robot Budowlanych zostanie wystawiony nie pozniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego Robot Budowlanych,
jezeli zaistniejg przestanki i warunki do dokonania odbioru ostatecznego Robot Budowlanych.

. Protokoty odbioru zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych stuzace

rozliczeniu i fakturowaniu, protokét odbioru koncowego Robot Budowlanych oraz protokot odbioru
ostatecznego Robot Budowlanych podpisywac beda:

a) w imieniu Zamawiajacego ....;

b) w imieniu Wykonawcy — ...... );

10.0dbiér Koncowy Robot Budowlanych zostanie przeprowadzony po faktycznym ukonczeniu

wykonywania Robot Budowlanych.

Strona | 17 z 31



11.0dbior Ostateczny Robot Budowlanych zostanie przeprowadzony po faktycznym ukonczeniu
wykonywania Robot Budowlanych, uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, przeprowadzeniu rozruchu Obiektu oraz
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad Robot Budowlanych nadajacych si¢ do usuniecia,

stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie odbioru koncowego Robot Budowlanych lub w

trakcie rozruchu Obiektu.

12.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o gotowosci do
dokonania odbioru Koncowego Robot Budowlanych w terminie 5 (stownie: pie¢) dni roboczych po
faktycznym ukonczeniu wykonywania Robot Budowlanych.

13.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o gotowosci do

dokonania odbioru Ostatecznego Robdt Budowlanych po przeprowadzeniu rozruchu Obiektu i

uzyskaniu zakladanej w Ofercie wydajno$ci Obiektu oraz usunigciu wszystkich wad Robot

Budowlanych zgodnie z zadaniami zgloszonymi przez Zamawiajacego w trakcie odbioru

Koncowego Robot Budowlanych lub w trakcie rozruchu Obiektu.

14.Przed przystgpieniem do odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ z Terenu Budowy wszelkie urzadzenia budowlane, rusztowania i materiaty budowlane oraz
wszelkie inne przedmioty niezwigzane z funkcjonowaniem i uzytkowaniem Obiektu, chyba, ze beda
niezbedne do przeprowadzenia procedury rozruchu Obiektu, procedury odbioru ostatecznego Robot
Budowlanych lub usuwania wad Robé6t Budowlanych.
15.Niezaleznie od innych postanowien Umowy, podczas odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest:

a) przekaza¢ Zamawiajagcemu kopi¢ dziennika budowy ze wszelkimi niezbednymi wpisami
Kierownika Budowy,

b) przekaza¢ Zamawiajacemu wymagane przez przepisy atesty i certyfikaty, §wiadectwa badan,
prob i sprawdzen, potwierdzenia dopuszczenia zastosowanych materialow, urzadzen, maszyn,
instalacji, systemow lub produktow, protokoty techniczne i $wiadectwa kontroli jakosci,
gwarancje,

¢) przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa budowlanego w
zakresie okreslonym Umowa.

16.W czynnosciach odbioru ostatecznego Robot Budowlanych mogg bra¢ udziat, poza umocowanymi
przedstawicielami Stron, rzeczoznawcy powotani przez Strony.
17.Protokoét odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych zawiera¢ bedzie w szczegolnosci:

a) wskazanie okresu, w ktérym wykonano Roboty Budowlane bedace przedmiotem odbioru
ostatecznego oraz daty, w ktorej faktycznie ukonczono wykonywanie Robot Budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru koncowego,

b) odniesienie do Umowy, przez co Strony rozumiejg powotanie si¢ na Umowg i stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci Robot Budowlanych bedacych przedmiotem odbioru z jej
postanowieniami,

¢) oceng jakosci wykonanych Robot Budowlanych bedacych przedmiotem odbioru,

d) ewentualne uwagi, w tym stwierdzone wady Robot Budowlanych bedacych przedmiotem odbioru
i termin do ich usunigcia,

€) imiona i nazwiska 0s6b uczestniczacych w odbiorze i ich podpisy.

18.Jezeli w toku czynnosci odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcego moze zazada¢ usuni¢cia wad wyznaczajgc
Wykonawcy na pisSmie odpowiedni termin do ich usunig¢cia, nie dtuzszy jednak niz 21 (stownie:
dwadziescia jeden) dni, chyba, Ze inny termin bedzie uzasadniony technologia usuniecia wady.
Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie podczas odbioru ostatecznego Robot
Budowlanych;

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacego moze:

i) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ Obiektu
wolnego od wad pozostaje do wartosci Obiektu obliczonej z uwzglednieniem istniejacych
wad, w szczegoOlnosci przy uwzglednieniu utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,
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i) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie Obiektu lub jego czgsci zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania Robot Budowlanych po raz drugi w catosci lub w czgsci,
zachowujgc prawo do odszkodowan na zasadach okreslonych w Umowie,

iii)w przypadku niewykonania Rob6t Budowlanych po raz drugi, w przypadku wskazanym w
ppkt ii) niniejszego punktu lub jesli wykonanie Robot Budowlanych po raz drugi jest
niemozliwe lub oczywiscie niecelowe, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy.

19.W przypadku wystapienia Robot Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru tych robot nie po6zniej niz
na 3 (slownie: trzy) dni robocze przed planowanym terminem ich odbioru. Odbior tych robot nastapi
niezaleznie od odbioréw, o jakich mowa powyzej. Dokonanie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, chyba
ze jednoczesnie z dokonaniem odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonany
zostanie odbidr zaawansowania Robot Budowlanych.

20.Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w toku czynno$ci odbioru ostatecznego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu sporzadzona w jezyku polskim dokumentacj¢ obejmujaca:

a) wypekiony, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dziennik budowy,

b) dokumenty konieczne do przeprowadzenia odbiorow przez jednostki opiniujace,

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

d) dokumentacj¢ odbiorowa, o ktorej mowa w § 3 ust. 6 pkt 29) Umowy, w tym w szczegolnosci
niezbedng dokumentacj¢ geodezyjng, protokoty badan i sprawdzen, niezbedne zaswiadczenia
jakosci, DTR oraz instrukcje obshugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zamontowanych i
zainstalowanych w Obiekcie urzadzen, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Obiektu,
plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych lub ukrytych,
dokumenty producentéw potwierdzajace udzielenie gwarancji na wszystkie zamontowane lub
zainstalowane urzadzenia, maszyny, instalacje i systemy, kopie protokotow prob.

21.Wykonawca zobowigzuje si¢ (na podstawie pisemnego upowaznienia Zamawiajacego, wydanego

w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu wniosku Wykonawcy)

zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy wtasciwg inspekcje sanitarng, straz pozarng, oraz inne niezbg¢dne

organy, instytucje lub podmioty oraz uzyska¢ pozytywne protokoty z kontroli przeprowadzonej
przez wskazane organy, instytucje lub podmioty, uprawniajace do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.

22.Po podpisaniu protokotu odbioru Koncowego Robo6t Budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie Obiektu, Wykonawca przeprowadzi rozruch Obiektu celem potwierdzenia
wydajnosci Obiektu wskazanej w Ofercie. Po przeprowadzeniu rozruchu Obiektu i potwierdzeniu
osiggnigcia wydajnosci Obiektu wskazanej w Ofercie, Strony podpisza protokét odbioru
Ostatecznego Robot Budowlanych.

23.Ryzyko uszkodzenia Obiektu i wszystkich elementow infrastruktury wykonanych na mocy
postanowien Umowy przechodzi na Zamawiajacego z dniem podpisania protokotu ostatecznego
Robot Budowlanych.

§ 12
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci Robot Budowlanych w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy lub
Podwykonawcom wykonania catosci Robot Budowlanych. Podwykonawca nie moze bez pisemnej
zgody Zamawiajagcego powierzy¢ wykonania powierzonych mu przez Wykonawce Robot
Budowlanych w catosci dalszemu podwykonawcy.

2. W przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czgsci Robdt Budowlanych,
Wykonawca dokonujac zgloszenia takiego Podwykonawcy, przedstawi Zamawiajacemu:

a) szczegdtowy przedmiot (zakres) Robot Budowlanych, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcy,

b) dane Podwykonawcy pozwalajace na jego identyfikacje,

c) terminy realizacji prac powierzonych Podwykonawcy.
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. Zamawiajacy moze sprzeciwic si¢ zawarciu przez Wykonawce umowy z danym Podwykonawca, w
terminie 7 (slownie: siedmiu) dni od dnia dor¢czenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Zgtoszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu, razem z kazda wystawiong przez
siebie faktura VAT oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, ztozonych przez
wszystkich Podwykonawcoéw wedtug stanu na dzien przypadajacy nie wczesniej niz na 3 (stownie:
trzy) dni przed przekazaniem przedmiotowych o§wiadczen Zamawiajgcemu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do tego, ze wszyscy Podwykonawcy ztozg Zamawiajacemu lub
Wykonawcy na kazde ich zgdanie, w terminie 3 (stownie: trzech) dni od dnia zgloszenia stosownego
zadania o$wiadczenie, podpisane przez Podwykonawce lub osobg albo osoby umocowane do
reprezentowania Podwykonawcy, w ktorym Podwykonawca oswiadczy, ze nie przystuguja mu
zadne, wymagalne (nie dotyczy kaucji gwarancyjnych), naleznosci w stosunku do Wykonawcy z
tytutu Robot Budowlanych wykonanych przez tego Podwykonawce w terminie do dnia podpisania
przedostatniego protokolu odbioru zaawansowania Robot Budowlanych, ktorych wykonanie
stwierdzone zostato protokotem odbioru zaawansowania Robdt Budowlanych. Oswiadczenia, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym zawiera¢ beda takze informacje o tacznej wysokosci
wynagrodzenia uiszczonego na rzecz danego Podwykonawcy przez Wykonawce do dnia
sporzadzenia o$wiadczenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledni¢ obowiazek sktadania przez
Podwykonawcow oswiadczen, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu w
postanowieniach uméw z Podwykonawcami, tak aby przedmiotowe o$wiadczenia mogly by¢
dotaczane do kazdej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawce.

. Za wszelkie dziatania i1 zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne
dziatania i zaniechania.

. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Unii Europejskiej (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zakazuje si¢
udziatu rosyjskich podwykonawcow w realizacji Przedmiotu Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku, gdy Podwykonawca wystapi do Zamawiajacego
o zaplat¢ wynagrodzenia przyshugujagcego mu od Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do
wstrzymania platno$ci Wykonawcy w wysokos$ci dotyczacej zakresu wykonanego przez wlasciwego
Podwykonawceg i odebranego przez Wykonawce, bedacym przedmiotem sporu — do czasu
rozstrzygniecia sporu. Wykonawca gwarantuje ponadto, iz zwrdci wszelkie dodatkowe uzasadnione
koszty poniesione przez Zamawiajacego bedace skutkiem zgloszenia do Zamawiajacego roszczen
Podwykonawcow Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia, w szczegolnosci kosztow ewentualnych
procesow sadowych.

. Strony Umowy o$wiadczaja, ze w swojej dziatalnosci, w tym przy realizacji Przedmiotu Umowy,
zobowiazuja si¢ przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych pracy, zatrudnienia oraz praw
cztowieka, w szczegolnosci w odniesieniu do warunkéw pracy, bezpieczenstwa i higieny pracy,
poszanowania praw pracownikow, niepodlegania pracy przymusowej, pracy dzieci lub
dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

§13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA

. Wykonawca zapewnia, ze wykonany przez niego Przedmiot Umowy, w szczegoélnosci Roboty
Budowlane, beda wolne od wad. Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu kompletne i fachowe
wykonanie Robot Budowlanych, odpowiadajace Zasadom Wiedzy Technicznej, obowigzujacym
normom oraz obowigzujagcym przepisom prawa, a takze ustaleniom Stron weielonym do Umowy lub
Dokumentacji Projektowe;.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres 60 miesi¢gcy na prace montazowe i roboty
budowlane oraz 24 miesigce gwarancji na urzadzenia technologiczne posiadajace naped lub zasilane
energig elektryczng i ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za realizacje wszystkich
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zobowigzan wynikajacych z niniejszego paragrafu. Termin gwarancji liczony bedzie od dnia
podpisania pozytywnego protokotu Ostatecznego Odbioru Robét (bez uwag i zastrzezen). Umowa
stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 KC. Okres gwarancji jako$ci rozpoczyna
si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego Robot Budowlanych i uptywa w terminie
wskazanym powyze;j.

. Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci dla Przedmiotu Umowy w zakresie urzadzen

technologicznych, uplynie w terminie 24 (stownie: dwudziestu czterech) miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru Ostatecznego Odbioru Robot Budowlanych, przy czym gwarancja
jakosci na urzadzenia obowigzuje na zasadach i terminach okreslonych w karcie producenta danego
urzadzenia réwniez w okresie 24 (stownie: dwadzieScia cztery) miesiace od dnia podpisania
protokotu Ostatecznego Odbioru Robot Budowlanych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Obiektu istniejace w czasie dokonywania

czynnos$ci odbioru Ostatecznego Odbioru Robdt Budowlanych oraz wady powstate po Odbiorze
Ostatecznym Robot Budowlanych, w okresie gwarancji jakosci, lecz z przyczyn tkwigcych w
Obiekcie w chwili dokonania Ostatecznego Odbioru Rob6t Budowlanych.

. Na podstawie udzielonej przez siebie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia

na swoj koszt zgtoszonych przez Zamawiajacego wad, przy czym:

a) usunigcie wady powinno nastgpi¢ w terminie wyznaczonym na piSmie przez Zamawiajgcego,
ktory nie powinien by¢ dtuzszy niz 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni od daty otrzymania przez
Wykonawce informacji o wyznaczeniu terminu (w przypadku jezeli z przyczyn
technologicznych, niezaleznych od Wykonawcy usunigcie wady nie bedzie mozliwe w terminie
21 (stownie: dwudziestu jeden) dni, Strony uzgodnig inny termin usunigcia wady); w kazdym
przypadku Wykonawca jest zobowigzany ustosunkowac si¢ pisemnie do zgloszonej wady w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od jej zgtoszenia zawiadamiajac Zamawiajacego o uznaniu badz
odmowie uznania wady. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkow naglych, wymagajacych
natychmiastowego usunigcia wady lub usterki (np. wyciek z instalacji, wady 1 usterki zagrazajace
zyciu i zdrowiu itp.), w szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich
przypadkach Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy natychmiastowego usunigcia wady lub
usterki, a jezeli Wykonawca odmowi badz oswiadczy, ze nie jest w stanie usuna¢ ich natychmiast,
lub tez nie usunie niezwlocznie, zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
obcigzajac Wykonawce powstatymi z tego tytutu kosztami oraz stratami, i w takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwarancji jakos$ci i rekojmi.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji jako$ci nie nadajacych si¢

do usunigcia, a ktore pozwola na uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do obnizenia Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w stosunku, w jakim
warto$¢ Obiektu bez wad pozostaje do wartosci Obiektu wadliwego.

. O wykryciu, w okresie gwarancji jakosci, wad Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany

zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie nie dluzszym niz 14 (stownie: czternastu) dni od daty
ujawnienia wady.

. Usunigcie wszelkich wad lub awarii Przedmiotu Umowy powinno by¢ potwierdzone protokolarnie.
. Zamawiajacego ma prawo do korzystania, wedlug swojego wyboru z uprawnien przystugujacych mu

na podstawie udzielonej przez Wykonawceg gwarancji jako$ci lub na podstawie przepisow Kodeksu
cywilnego dotyczacych r¢kojmi, z zastrzezeniem, ze regkojmia obowigzuje na zasadach okreslonych
Kodeksem cywilnym i jej okres uptywa 24 (stownie: dwadzie$cia cztery) miesiace od dnia Odbioru
Ostatecznego Robot Budowlanych.

10.W okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady serwisowe zgodnie z

wytycznymi Instrukcji obstugi Biogazowni i poszczegélnych urzadzen. Koszt wykonania
przegladow oraz wymiany czgsci szybkozuzywajacych si¢ pokrywa Zamawiajacy.

11.Niezaleznie od obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, w przypadku opdznienia

przekraczajacego 7 dni roboczych w stosunku do terminu okreslonego w ust. 5 pkt. a) powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuni¢cia wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy i
obcigzenia go powstalymi z tego tytutu kosztami 1 w takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci zadnych
praw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.
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10.

11.

12.

§14
SERWISOWANIE W OKRESIE GWARANCJI
(dopuszcza si¢ ustanowienie warunkow serwisowania w odrgbnej umowie)

Szczegotowe warunki realizacji serwisu jednostki kogeneracyjnej w rozwigzaniu kontenerowym
(CHP) oraz dostaw cze$ci zamiennych i eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym okresla
kosztorys i plan obstugi serwisowej w okresie gwarancyjnym. Laczna warto$¢ prac serwisowych
przy zatozeniu pracy z dyspozycyjnoscia 92% rocznie (92% czasu roku tj. 92%*8760 h * = 8059,2
h $rednio pelng mocg — Wymagany parametr gwarantowany okreslony w SIWZ w rozdziale II pkt.
3.2.1). W przypadku pracy CHP w okresie gwarancyjnym $redniorocznie krocej niz okreslono w
zdaniu poprzednim, kwota naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za prace serwisowe bedzie
proporcjonalnie redukowana.

Wykonawca o$wiadcza, ze harmonogram ten zgodny jest z wymogami i harmonogramem
producenta silnika i producentow pozostatych urzadzen.

Cena $wiadczenia ustug serwisu w okresie gwarancyjnym obejmuje robocizne i dojazd,
akomodacje, ptyny eksploatacyjne z olejem i jego badaniem, koszt czgsci zamiennych, nadzor
zdalny). Platno$¢ za ushuge serwisowa bedzie dokonywana w terminie 21 dni od wystawienia i
dostarczenia przez Wykonawce faktury za czynno$ci serwisowe wykonane przez Wykonawce
zgodnie z harmonogramem ustlug serwisowych przedstawionych w zatagczniku 7 do Umowy.
Wymiana oleju bgdzie wykonywana w okresach wynikajagcych z danych uzyskiwanych na
podstawie analiz oleju zuzytego. Wykonawca bedzie w ramach wynagrodzenia dokonywat analiz
oleju smarnego, ktorych wyniki bedg kazdorazowo przekazywane Zamawiajagcemu niezwlocznie
(natychmiastowo po odczytaniu wiadomosci z wynikami, lecz nie p6zniej niz w terminie 12 godzin
od daty otrzymania wyniku analiz). Wyniki beda przekazywane na adresy mailowe okreslone w
umowie. Na podstawie otrzymanych wynikéw analiz oleju, dokonywana bedzie jego wymiana
przez Wykonawcg. Strony dopuszczaja po uzgodnieniu migdzy Stronami, aby wymiany dokonat
personel Zamawiajacego, po wczesniejszym przeszkoleniu przez Wykonawce. W przypadku
niejednoznacznych wynikow analiz, ostateczng decyzje¢ o koniecznosci wymiany oleju podejmuje
Wykonawca. Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokonywat zakupu i dostawy oleju smarnego
na biogazowni¢ Zamawiajacego, zgodnego z zaleceniami producenta silnika.

Zamawiajacy bedzie dokonywat kontroli $wiec zaptonowych, zgodnie z instrukcjg producenta (w
szczegoblnosci pomiar napigcia, czyszczenie, regulacja szczeliny),

Zamawiajacy bedzie na wilasny koszt dokonywal czynnosci obstugowych CHP, w tym
niepowodujacych wytaczenia CHP, w szczegdlnosci bedzie dokonywat inspekcji wizualnej CHP,
jesli okolicznosci beda tego wymagaty, celem wykrycia w pore nieprawidlowego dziatania CHP,
tak aby mozna bylo w miar¢ mozliwos$ci unikna¢ usterek i/lub zbednych przestojow, a takze jesli
wymaga tego sytuacja, mozna bylo wezwaé¢ Wykonawceg na wczesnym etapie, tak aby ograniczy¢ i
jesli mozliwe zapobiec dalszym przestojom; w szczegolnos$ci Zamawiajacy bedzie sprawdzat (a po
uzgodnieniu migdzy Stronami uzupetnial) poziom wszystkich plynow, tj. oleju, glikolu, smarow.
Wykonawca bedzie wykonywal czynno$ci obstugowe zalecone przez Wykonawce
w poleceniach pisemnych, w tym w raportach serwisowych.

Parametry pracy CHP, w szczegodlnosci ilo§¢ wyprodukowanej energii elektrycznej przez CHP,
Zamawiajacy bedzie systematycznie, nie rzadziej niz raz na 24 godziny, zapisywal w dzienniku
eksploatacyjnym, bedacym do wgladu Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgodg, bez utraty dla Zamawiajacego gwarancji, aby Zamawiajacy dokonywat
czynnosci obstugowych CHP, w szczeg6lnosci okreslonych w tej umowie (obstuga, nastawy,
wymiana oleju, pobieranie probek oleju itp.). Przed dokonaniem czynnosci,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Strony uzgodnia te dziatania.

Na wykonane czynnos$ci serwisowe w okresie gwarancyjnym, Wykonawca udziela gwarancji do
czasu wykonania kolejnego przegladu serwisowego okresowego.

Na dostarczone przez Wykonawce czgsci zamienne i materialy eksploatacyjne w okresie
gwarancyjnym, Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancjg producenta.

Niepoprawne wykonywanie przez Zamawiajacego czynnosci, o ktorych mowa w powyzszych
ustepach niniejszego paragrafu, bez zachowania nalezytej starannosci lub ich niewykonywanie
stanowi naruszenie warunkow gwarancji, co moze oznaczac utrat¢ i wygasnigcie gwarancji.
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24.

Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ czynnosci serwisowe w okresie gwarancyjnym firmie innej niz
Wykonawca na koszt Wykonawcy, gdy w okresie dluzszym niz 36 godzin od zgloszenia
awarii/usterki/wady przez Zamawiajgcego, powodujacej wylaczenie/przestoj CHP, Wykonawca nie
podejmie czynnosci naprawczych i prob uruchomienia CHP, z zastrzezeniem zlecenia przez
Zamawiajgcego czynno$ci serwisowej Producentowi lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi.
Nie ma mocy tre$¢ zdania pierwszego w przypadku wystgpienia powaznej awarii silnika CHP,
ktorej naprawa wymaga przetransportowania silnika CHP i naprawy w siedzibie producenta silnika.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancyjnym wady Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Czas reakcji serwisowej Wykonawcy ustala si¢ na maksymalnie 24 godziny od momentu zgtoszeniu
przez Zamawiajacego awarii, wady, btedu technicznego, powodujacych wylaczenie/przesté; CHP
do przyjazdu na instalacje i wykrycia usterki, wzglgdnie podjecie dziatan w celu wykrycia usterki.
Dla rozwiania watpliwosci Strony ustalaja, ze przez czas reakcji rozumie si¢ czas od momentu
zgloszenia usterki do momentu przyjazdu personelu serwisowego Wykonawcy i podjgcia dziatan
naprawczych.

Zgltoszenie wraz z krotkim opisem usterki/awarii (podanie daty i godziny usterki/awarii, podanie
numeru seryjnego CHP, liczb¢ przepracowanych mth CHP, krotki opis usterki) bedzie odbywac si¢
telefonicznie (polaczenie lub SMS) na dwa podane przez Wykonawce numery telefonow, oraz
jednoczesnie drogg mailowa na dwa podane przez Wykonawce adresy mailowe. Zgloszenie
powinno zosta¢ wyslane niezwlocznie od czasu stwierdzenia wylaczenia awaryjnego CHP (w celu
rozwiania watpliwosci Strony ustalajg, iz maksymalny czas od momentu odnotowania awarii do
momentu jej formalnego zgloszenia to 2 godziny).

W okresie gwarancji naprawy Przedmiotu Umowy beda wykonywane bezptatnie przez serwis
Wykonawcy lub Dystrybutora/Producenta. Dla rozwiania watpliwosci, usterki/awarie, ktore
wystapity w okresie gwarancyjnym podlegaja bezptatnej naprawie takze w przypadku, gdy naprawa
W czasie wystapi po uplywie okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje czgsci zuzywajacych
si¢ 1 przewidzianych do wymiany w czasookresach okreslonych w DTR (takie jak: filtry, oleje,
uszczelki, elementy gumowe, glikol, itp.).

Jakiekolwiek opoznienia w wykonaniu Umowy, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, nie s3 powodem przedluzenia okresu gwarancji, z wylaczeniem przypadkow
wystapienia sity wyzszej, przy ktorej wystapieniu, Strony uzgodnig odrebnie kwesti¢ trwania okresu
gwarancji.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie kody i programy serwisowe przed uptywem
okresu gwarancyjnego. Zamawiajacy nie moze wymagac udostepnienia kodoéw, ktore nie sg w
posiadaniu Wykonawcy. Czgsci wymienione na gwarancji podczas okresu gwarancyjnego posiadaja
odrebng gwarancje trwajacg nie mniej niz 12 miesigcy od czasu jej zamontowania, z zastrzezeniem,
ze czas gwarancji nie skraca si¢ (wymiana przed uptywem pierwszego roku z dwu-letniego okresu
gwarancji nie skraca gwarancji do roku od wymiany cze¢$ci, ale wymiana w okresie trwania drugiego
roku gwarancji lub po uplywie gwarancji przy usterce, ktora wystgpita przed uptywem gwarancji
ustanawiana jest na okres 12 miesi¢gcy od wymiany).

Kazdorazowo podczas przeprowadzania czynno$ci serwisowych, personel serwisowy Wykonawcy
zapewni na zadanie Zamawiajacego mozliwos¢ wgladu przez personel Zamawiajacego na
wykonywane przez Wykonawce prace serwisowe w celu budowania kompetencji personelu
Zamawiajacego w zakresie obstugi i serwisowania CHP w podstawowym zakresie (wymiana oleju,
glikolu, czyszczenie, w zakresie swiec itp.).

Wykonawca zapewnia 24h/dob¢ i1 7dni/w tygodniu kontakt telefoniczny (nr telefonu)
z serwisem w celu zdalnej pomocy technicznej ktorej celem jest w miar¢ mozliwosci usunigcie
usterek lub watpliwosci odno$nie nieprawidtowej pracy CHP (i pozostatej infrastruktury) bez
koniecznosci faktycznego przyjazdu serwisu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢, w okresie gwarancji, nieodplatny staly zdalny monitoring
urzadzen oraz mozliwo$¢ zdalnej naprawy lub korekty pracy CHP z zastrzezeniem udost¢pnienia
przez Zamawiajgcego lacza internetowego doprowadzonego do automatyki agregatu.

Strony zobowigzujg si¢ zachowa¢ w tajemnicy uzyskiwane od stron informacje, w tym
szczegoblnosci dane produkcyjne energii, biogazu i jako$ci biogazu Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ w formie elektronicznej historie napraw i usterek CHP.
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Strony ustalaja, ze Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni powiadomi Zamawiajgcego o

planowanym przeprowadzeniu danego przegladu serwisowego.

Strony ustalajg, ze przeprowadzenie danego przegladu nastapi w okresie +/- 50 mth od planowego

czasu przegladu.

Wykonawca naprawia btedy poczynione w $wiadczonej ustudze serwisowej na swoj koszt w trybie

niezwlocznym.

Za wszystkie szkody w CHP wyrzadzone przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Jezeli usterka bedzie wymagala sprowadzenia rzadko uzywanych podzespolow, to czas

sprowadzenia tych podzespotow oraz czas naprawy pomniejsza minimalng dyspozycyjnos¢ pracy

8059,2 h rocznie, o ktorej mowa w §14 ust. 1. Do rzadko uzywanych podzespotow zaliczymy tylko

i wylacznie: blok silnika, wat korbowy, wimik pradnicy, obudowa pradnicy wraz

z stojanem, chlodnica awaryjna, wymiennik ciepta spalin, wymiennik ptytowy. Koniecznosé¢

sprowadzenia rzadko uzywanego podzespotu nie zwalnia Wykonawcy

z podjecia niezwtocznego dziatania w celu wymiany takiego podzespotu (bez zbednych opoznien).

Strony ustalajg koszty dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowe ustugi $wiadczone

w okresie gwarancji przez Wykonawce na zagdanie Zamawiajacego nie objete umowa, na kwote 250

PLN/h faktycznej pracy jednej osoby, a w przypadku pracy ekipy serwisowej (sktadajacej si¢ z min.

2 0s0b) 600 PLN/h faktycznej pracy  ekipy oraz  koszty  dojazdu

w ramach dodatkowej ustugi na Teren Budowy ustalony ryczaltowo w wysokosci 1500 zt.

W razie niedotrzymania przez Wykonawceg dyspozycyjnosci (praca $rednio pelng moca rocznie

przez 8059,2 h), w okresie gwarancyjnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania kary

umownej

w wysokosci K, okreslonej nizej.

Ki=(Dg - D:-) x K;, gdzie poszczeg6lne symbole oznaczaja:

a) Ki - wysokos¢ kary dla CHP w  okresie gwarancyjnym  wyrazona
w PLN,

b) D, - poziom dyspozycyjnosci gwarantowany, zadeklarowany przez Wykonawce do osiagnigcia
i wyrazony w godzinach pracy,

c) Drz - poziom dyspozycyjnosci rzeczywisty, wyrazony w godzinach pracy

d) K; - kara jednostkowa wynoszaca 95% aktualnej dla dany rok ceny referencyjnej dla instalacji
na biogaz rolniczy o mocy elektrycznej zainstalowanej do 0,5 MW w jednostce
wysokosprawnej publikowanej w rozporzadzeniu jako akcie wykonawczym do ustawy o
odnawialnych zrodtach energii i wyrazonej w zt / godz.

Warunkiem naliczania kary, o ktorej mowa wyzej, jest dodatni wynik K4 oraz osiggnigcie Drz

ponizej poziomu wartosci 8059,2 h $redniorocznie. Zaptata kary na rzecz Zamawiajacego winna

nastgpi¢ w terminie 21 dni po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Strony ustalaja, ze jezeli podczas rozruchu technologicznego CHP, Przedmiot Umowy nie

spelienia deklarowanej mocy elektrycznej, sprawnosci elektrycznej i cieplnej, a Wykonawca w

czasie do 21 dni nie wykona czynno$ci korekcyjnych w celu pelnego wyeliminowania usterki,

wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania zaptaty kary w wysokosci 1% wartosci

wynagrodzenia ograniczonego do jednostki kogeneracji netto (warto$¢ wynagrodzenia

odpowiadajaca jednostce kogeneracji zgodnie z formularzem oferty zlozonej w ramach

postepowania przetargowego wynosi ..... zl netto; stownie .....) za kazde obnizenie (usrednione w

pomiarach dokonanych w okresie doby) mocy elektrycznej CHP o 1% lub sprawnosci elektryczne;j

o 1% (z zachowaniem tolerancji okreslonej w specyfikacji technicznej Producenta).

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za szkody na istniejacej wilasnosci Zamawiajacego nie

spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Catkowita laczna odpowiedzialno$¢ Sprzedajacego z tytutu wszelkich roszczen, ktéore moga

powsta¢ w zwigzku z umowsg (w tym kary, optaty, odszkodowania i inne zobowigzania), jest

ograniczona i w zadnym wypadku nie przekroczy kwoty rownej 10% warto$ci netto Przedmiotu

Sprzedazy.

W przypadku wystgpienia opdznienia w zaptacie uzgodnionego wynagrodzenia Wykonawca ma

prawo do naliczenia odsetek ustawowych, liczonych od wynagrodzenia okreslonego w ust. 34, za

kazdy dzien opdznienia w zaplacie.
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§15
KARY UMOWNE

1. Wykonaweca zaptaci na rzecz Zamawiajacego nastepujace kary umowne:

a) w wysokosci 10% (stownie procent: dziesig¢) wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

b) w wysokosci 0,05% (slownie procent: pie¢ setnych procenta) warto$ci netto wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia w:

i) dotrzymania terminu wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, w tym za kazdy termin stanowigcy
Kamien Milowy, o ktorym mowa w rozdziale III pkt 4 SIWZ i tam zawartymi
postanowieniami. Wysoko$¢ kar wymierzanych kumuluja si¢ z zastrzezeniem postanowien, o
ktorych mowa w ust. 4.

i) usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego Robot Budowlanych, liczonej
od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

iii) usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego Robot Budowlanych, liczonej
od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

iv) usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

- za odstapienie przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10%
(stownie procent: dziesig¢) wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1
Umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego przenoszacego
wysokos¢ wszelkich zastrzezonych w Umowie kar umownych.

4. Strony ograniczaja lgczng wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu do kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ 10% (stownie procent: dziesig) wartosci netto wynagrodzenia

Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy (limit kar umownych).

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy — po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
zaniechania odpowiednich naruszen Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- Wykonawca nie przystapit do wykonywania Robot Budowlanych w terminie 7 (stownie: siedmiu)
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy pisemnego wezwania do podjecia Robot Budowlanych
wystosowanego przez Zamawiajacego,

- Wykonawca przerwal wykonywanie Robot Budowlanych na okres dtuzszy niz 14 (stownie:
czternascie) dni i nie podjat ich w terminie 7 (slownie: siedmiu) dni od dnia dor¢czenia mu
pisemnego wezwania do podjecia Robot Budowlanych wystosowanego przez Zamawiajacego,
chyba Ze przerwa w wykonywaniu Rob6t Budowlanych spowodowana jest okoliczno$ciami, o
ktorych mowa w § 6 ust. 5 Umowy,

- zawieszenia lub zakonczenia przez Wykonawce prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j,

- nieusunigcia przez Wykonawce wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem dostrzezonych w toku odpowiedniego odbioru, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady 1 wyznaczenia dodatkowego terminu wynoszacego 14 (stownie:
czternascie) dni,

- nieposiadania przez Wykonawceg, w okresie obowigzywania Umowy, ubezpieczen w zakresie
opisanym w § 17 Umowy lub niedostarczenie Zamawiajagcemu dowodow posiadania ubezpieczen
w zakresie opisanym w § 17 Umowy (postanowienie nie znajduje zastosowania, jezeli
Zamawiajacy jako ubezpieczajacy wykupi odpowiednig polis¢ ubezpieczeniowg na rzecz
Wykonawcy jako ubezpieczonego),
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- Wykonawca bedzie wykonywa¢ Roboty Budowlane w sposoéb razaco niezgodny z
postanowieniami Umowy, Dokumentacjg Projektowa, przepisami prawa lub Zasadami Wiedzy
Technicznej i, pomimo wezwania go przez Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robot Budowlanych i zakre$lenia mu w tym celu dodatkowego terminu wynoszacego 14
(stownie: czternascie) dni, nie zmieni sposobu ich wykonywania,

- Wykonawca w inny sposob razgco bedzie narusza¢ postanowienia Umowy i, pomimo pisemnego
wezwania go przez Zamawiajacego do zaniechania naruszen i zakre$lenia mu w tym celu
dodatkowego terminu wynoszacego 14 (stownie: czternascie) dni, nie zaniecha tych naruszen,

- w innych przypadkach przewidzianych w Umowie lub przepisach prawa.

2. Wykonawca, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa, w terminie do dnia uptywajacego
12 (stlownie: dwanascie) miesiecy od dnia wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, moze odstapi¢ od
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

- Zamawiajacy bedzie pozostawal w opdznieniu z zaplata wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy przez okres dluzszy niz 14 (slownie: czternascie) dni w stosunku do terminu
ptatno$ci okreslonego zgodnie z Umowa i, pomimo wezwania go przez Wykonawce do zaptaty i
zakres$lenia mu w tym celu dodatkowego terminu wynoszacego 14 (stownie: czternascie) dni,
Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,

- Zamawiajacy bedzie pozostawal w opoOznieniu z zaplatg zaliczki, o ktorej mowa w § 10 ust. 11
Umowy przez okres dtuzszy niz 14 (stownie: czternascie) dni w stosunku do terminu ptatnosci
okreslonego zgodnie z Umowa.

3. Oswiadczenie o rozwigzaniu lub wypowiedzeniu Umowy lub o odstgpieniu od Umowy wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. O$wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub
o0 odstapieniu od Umowy wymaga nadto uzasadnienia.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub rozwigzania Umowy za
porozumieniem Stron:

a) Strony w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty odstagpienia od Umowy, wypowiedzenia
Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron sporzadza szczegdtowy protokot
inwentaryzacji Robot Budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstapienia od Umowy,
wypowiedzenia Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty Budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od Umowy; w razie odstgpienia od Umowy
z powodu okolicznosci, za ktore wing ponosza obie Strony lub za ktore zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci koszty zwigzane z zabezpieczeniem Robét Budowlanych Strony pokryja po
polowie,

¢) Wykonawca niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od
daty odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem
Stron, usunie z Terenu Budowy dostarczone przez niego lub wniesione materiaty, konstrukcje i
urzadzenia. Zamawiajacy uprawniony bedzie do ich przejecia na swojg wlasno$¢ za zaptate kwoty
stanowigcej ich warto$¢ w dniu odstgpienia od Umowy — wedlug wlasnego wyboru.

d) Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania odbioru przerwanych Robdt Budowlanych oraz
zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty Budowlane, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem
Stron,

e) Zamawiajacy bedzie zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy,
w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia odstapienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy
lub rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron,

f) Zamawiajacy moze odkupi¢ od Wykonawcy materialy, konstrukcje Iub urzadzenia okreslone w
lit. ¢) niniejszego ustepu, po cenach uzgodnionych przez Strony, nie nizszych jednak niz kwota
zakupy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia odstgpienia od Umowy wypowiedzenia
Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron, Za porozumieniem Stron

g) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy rzeczywiscie poniesionych i udokumentowanych kosztow
zakupionych przez Wykonawce materiatow 1 urzadzen, w zwigzku z przedterminowym
zakonczeniem Umowy, o ile odstgpienie, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy nastapito z
przyczyn wylacznie zaleznych od Zamawiajacego.
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§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcy,
dotyczacych nalezytego wykonania Umowy i odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi i gwarancji na
zrealizowane Roboty Budowlane. W celu realizacji przedmiotowego obowiazku Wykonawca
przedstawi:

(i) najpozniej w terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania protokotu ostatecznego Robot
Budowlanych bezwarunkowsa, ptatng na pierwsze zadanie gwarancj¢ bankowa, stanowigca
zabezpieczenie nalezytego usunigcia wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji, wystawiong na
rzecz Zamawiajgcego, wazng na okres 60 miesigcy powickszony o dodatkowe 45 dni, na kwote
stanowiacg 5% Wynagrodzenia netto, sporzadzong w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego formie,
zgodnej z trescig zalgcznika nr 6,

. Dokument Gwarancji Bankowej lub Kwota Zabezpieczenia, zwrdcona zostanie na rzecz
Wykonawcy, o ile uprzednio Zamawiajgcy nie zaspokoi z niej przystugujacych mu roszczen.

. Z Gwarancji Bankowej lub Kwoty Zabezpieczenia Inwestor moze dokonywaé potracen wszelkich
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego wynikajacych z Umowy, w tym w
szczegolnosci w przypadku:

a) koniecznosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego lub poniesienia kosztow
bezposrednio przez Zamawiajacego zwigzanych z dokonczeniem Przedmiotu Umowy lub
jego czesci, usunigciem wad lub jakichkolwiek usterek Obiektu,

b) powstania nalezno$ci przystugujacej Zamawiajacemu w przypadku zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy,

c) powstania roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych,

d) zgloszenia roszczen przez Podwykonawcow.

§18
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca o$wiadcza, ze zawarl umowg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt
(stownie zlotych: dwa miliony zlotych i 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i utrzymywaé wyzej wymienione
ubezpieczenie przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, z uwzglgdnieniem okresu gwarancji
jakosci 1 rgkojmi, o ktorym mowa w Umowie. Strony uzgadniajg, ze umowa ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej, moze by¢ odnawiana co rok, pod warunkiem zachowania ciaglosci
ubezpieczenia. Aktualna polisa OC Wykonawcy stanowi Zatacznik nr 07 do Umowy - Polisa OC.
Ponad to Wykonawca okaze polis¢ CAR zgodnie z wymogami SIWZ.

. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow Wykonawcy lub
pracownikow Podwykonawcow (dalszych podwykonawcow Wykonawcy).

. Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku zawarcia i utrzymywania umow ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to jest w terminach wskazanych w Umowie lub nie
przedstawi w terminie dowodow zawarcia umowy ubezpieczenia i dowodow optacenia stosownych
sktadek z tego tytulu, Zamawiajacy ma prawo zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia, a
poniesione z tego tytulu koszty potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub dochodzi¢ ich
od Wykonawcy.

§19
PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

. Prawa autorskie:

1) Zamawiajacy, z chwilg zaptaty przez Zamawiajacego calosci Wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 9 ust. | Umowy, nabywa autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw opracowanych
przez Wykonawce lub na zlecenie Wykonawcy w rozumieniu przepisow PrAut powstatych w
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wykonaniu Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby realizacji Obiektu,

jak réwniez do ich poszczegdlnych wyodrebnionych czesci, zwanych dalej tacznie Utworami, a

kazdy z osobna Utworem.

2) W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg zaptaty przez Zamawiajacego cato$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majatkowe do wszystkich Utworow, a
istniejacych w dacie zawarcia Umowy lub pozyskiwanych przez Wykonawce od 0sob trzecich,
ktorymi nie postuguje si¢ przy wykonywaniu Umowy. Domniemywa si¢, ze odbior tych Utworow
nastepuje z chwilg ich dostarczenia, w jakiejkolwiek postaci, Zamawiajacemu do odbioru.

3) Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych zgodnie z ust. 1 pkt 1) niniejszego
paragrafu oraz ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, nastgpuje bez koniecznosci sktadania
dodatkowych o$wiadczen zaro6wno przez Wykonawce jak i Zamawiajacego, odrebnie dla
kazdego Utworu,

4) Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych zgodnie z ust. 1 pkt 1), ust. 1 pkt
2) oraz ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu obejmuje prawo do rozporzadzania Utworami, jak
réwniez nieograniczone terytorialnie i czasowo uprawnienie do korzystania z nich, w catosci lub
w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania, wytwarzania i zwielokrotniania dowolng technika, w tym zapisywanie
i przechowywanie na wszelkich nosnikach i we wszelkich formatach zapisu, wprowadzanie
do pamigci komputera i innych informatycznych no$nikéw danych, wytwarzanie i
przetwarzanie wszelkimi technikami, w tym technikg zapisu magnetycznego, $wiatloczula,
audiowizualna, cyfrowa, optyczna, drukarska oraz komputerows,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
najem, dzierzawa lub uzyczanie,

C) nadawanie za pomocg wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowe] przez stacje
naziemne, za posrednictwem satelity (sygnat kodowany i niekodowany) wraz z prawem do
retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych,

d) rownoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inng organizacje radiowa lub
telewizyjna,

e) wszelkich innych form publicznego udostepniania,

f) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, wysSwietlanie, prezentowanie badz okazywanie
niezaleznie od rodzaju i wielkosci audytorium, w szczego6lnosci w Internecie, w tym rowniez
publikowanie w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury,

g) merchandising, reklama lub promoc;ja,

h) rozpowszechnianie utworéw i ich egzemplarzy, a takze ich multiplikowanych zapisow w
formatach cyfrowych, w sposob inny niz mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a) do ust. 1 pkt 4) lit. g)
niniejszego paragrafu, w szczego6lnosci poprzez publiczne udostgpnianie w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
sieci internetowe, informatyczne, teleinformatyczne, multimedialne i komputerowe,

i) wykonywanie bez zgody projektanta zaleznych praw autorskich do Utworéw, w rozumieniu
art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegolnosci do wykonywania ich adaptacji, przerobek oraz zmian (przeprojektowania,
modyfikowania, adaptowania, w tym wiaczania do innych utworow) Utworéw, w tym do
wykorzystania Utworéw w postepowaniach administracyjnych, wykorzystania Utworow
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, oraz na dokonywanie wszelkich czynnosci z
wykorzystaniem Utworow, jakie Zamawiajacy uzna za stosowne w szczegolno$ci ich
adaptacji lub przerobek oraz do wykonywania innych utworéw oraz dokonywania zmian
Utworow, ktore bedg oparte lub zainspirowane na Utworach oraz na wykonanie oraz uzycie
Utworow, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujace przepisy.

j) dokonywania zmian w zakresie niezbednym do przebudowy Obiektu, ktorego dotyczy
dokumentacja, w tym takze do dobudowy do Obiektu innych pomieszczen i jego rozbudowy
lub rozbiorki;

5) W przypadku Utworéow bedacych dedykowanymi programami komputerowymi (powstatymi
wylacznie dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy), przeniesienie autorskich praw
majatkowych nastepuje na polach eksploatacji okreslonych w art. 74 ust. 4 PrAut. Zamawiajacy
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nabywa wlasno$¢ nos$nikow, na ktorych sg utrwalone dostarczane lub powstate utwory, a

przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje przeniesienie prawa do:

a) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym Wykonawca wyraza
zgode na zwielokrotnianie programu komputerowego, w zakresie, w ktorym dla
wprowadzania, wy$wietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu
komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie,

b) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych zmian
w programie komputerowym,

C) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

6) Wykonawca nabedzie od 0sob trzecich, ktorym pierwotnie lub pochodnie przystuguja autorskie
prawa majatkowe do Utworow, autorskie prawa majatkowe do tych utworéw w takim zakresie,
w jakim sg one nastepnie przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego.

7) W przypadku nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do Utworéw w trybie art.
12 ust. 1 albo art. 74 ust. 3 PrAut, Wykonawca zapewni, aby stworzenie Utwordéw przez jego
pracownikow nastgpito w wykonaniu obowigzkow ze stosunku pracy oraz aby cel umow o prace
z takim pracownikami, jak rowniez zgodny zamiar stron tych umoéw o prace (Wykonawcy i
pracownika-tworcy), nie wylaczat i przektadal si¢ na przeniesienie autorskich praw majatkowych
do tych Utworow w granicach okreslonych w ust. 1 pkt 4) i ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu.
W przeciwnym wypadku, w zakresie nieobjetym przeniesieniem autorskich praw majatkowych
w trybie art. 12 PrAut, postanowienia ust. 1 pkt 6) niniejszego paragrafu stosuje si¢.

8) Wykonawca pozyska od 0sob trzecich, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6) i ust. 1 pkt 7) niniejszego
paragrafu, wszelkie niezbedne zgody 1 zezwolenia konieczne dla nieograniczonego i
nieskrepowanego wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazane przez niego osoby
autorskich praw majatkowych do tych Utworow, zgodnie z Umowa.

9) Strony zgodnie o$wiadczajg i akceptuja, ze wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich
facznie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej wraz z wlasnoscia
materialnych nos$nikow, na ktorych utwory zostaly utrwalone, zostalo objete wynagrodzeniem
Wykonawcy okreslonym w § 9 ust. 1 Umowy.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca zapewnia, ze korzystanie z Utworow lub wykonywanie praw autorskich do tych
Utwordw, nie narusza i nie bedzie narusza¢ niczyich praw wylacznych ani innych uprawnien
majatkowych lub niemajatkowych, a takze, Ze prawa autorskie do tych Utworow nie sg obcigzone
zadnymi prawami osob trzecich, ktére ograniczaltyby wykonywanie lub mozno$¢ wykonywania
praw autorskich do tych Utworow zgodnie z Umowa lub jej celem.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, o ktorej mowa w postanowieniach ust. 2 pkt 2) i ust. 2 pkt 3)
niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego z tytutu
kierowania do niego roszczen o naruszenie praw osob lub podmiotow trzecich w zwigzku ze
zgodnym z Umowg korzystaniem z Utworow lub wykonywaniem praw autorskich do Utworow.

§ 20
SILA WYZSZA

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci zaliczanych do przypadkow Sily Wyzszej, wykonanie
zobowigzan Stron wynikajacych z Umowy zostaje zawieszone na okres od dnia, w ktorym zaistniata
okoliczno$¢ zaliczana do przypadkoéw Sity Wyzszej do dnia, w ktorym ustata okoliczno$¢ zaliczana
do przypadkéw Sity Wyzszej.

. Kazda ze Stron zobowigzana jest do natychmiastowego (nie podzniej niz w terminie 7 dni)
powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczno$ci zaliczanych do przypadkow Sity Wyzszej
wraz ze wskazaniem wplywu okreslonej okolicznosci zaliczanej do przypadkow Sity Wyzszej na
wykonanie zobowigzan danej Strony wynikajacych z Umowy.

. W przypadku, gdy okolicznos$ci zaliczane do przypadkow Sity Wyzszej maja charakter dtugotrwatly
(trwaja dtuzej niz 2 miesigce), Strony maja obowigzek porozumienia si¢, co do ewentualnego
rozwigzania Umowy. Przedmiotowe postanowienie nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez
kazdg ze Stron z prawa odstgpienia od Umowy zapisanego w § 15 ust. 3 Umowy.
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4. Pandemia, epidemia COVID, dziatania wojenne na Ukrainie nie stanowig sity wyzszej lub przestanki
uznania okoliczno$ci z tymi czynnikami powigzanymi jako sit¢ wyzsza.

§21
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, WYKONAWCZA, POWYKONAWCZA

1. Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja Wykonawcza, Powykonawcza opracowane zostang przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia opisanego w § 12. Wynagrodzenie Ryczaltowe okre§lone w
§ 9 obejmuje rowniez wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz praw
zaleznych na polach eksploatacji wskazanych w § 18 powyze;.

2. Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza oraz Powykonawcza wykonana zostanie w formie
papierowej (trzech) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz w 2 (stownie: dwoch)
egzemplarzach na ptytach CD/DVD lub zewngtrznym nosniku danych (w formacie odczytywanym
przez program AutoCAD i PDF). Projekty budowlane zostang wykonane w formie papierowej (w
liczbie niezbednej do uzyskania decyzji zatwierdzajacych te projekty oraz udzielajacych zamiennych
pozwolen na budowe) i na plycie CD (w jednym egzemplarzu). Zatwierdzona Dokumentacja
Projektowa i Wykonawcza zostanie wykonana i przekazana Zamawiajagcemu w terminach
okreslonych Harmonogramie finansowo-rzeczowym, umozliwiajagcych terminowa realizacje
Obiektu. Dokumentacja Powykonawcza bgdzie jednym z elementow przekazanych Zamawiajacemu
nie pozniej niz w terminie 14 dni przed planowanym terminem odbioru koncowego Robot
Budowlanych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakow w Dokumentacji
Powykonawczej oraz przekazania pismem specyfikacji brakow w terminie do 3 dni przez
planowanym terminem odbioru koncowego Robo6t Budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany
uzupehi¢ t¢ dokumentacje i przekaza¢ najp6zniej w dniu odbioru koncowego Robot Budowlanych.
Nie zwalnia to jednocze$nie od dokonania przez Wykonawce uzupelnienia Dokumentacji
Powykonaweczej, jezeli jej braki zostang zauwazone przez Zamawiajgcego po dokonaniu odbioru
koncowego Robot Budowlanych. W uzasadnionych przypadkach, gdy braki beda dotyczyc
wigkszego zakresu dokumentacji i nie bedzie mozliwe ich usunig¢cie w terminie, o ktdrym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, Dokumentacja zostanie uzupeiniona i przekazana Zamawiajagcemu w
terminie niezaktocajagcym harmonogramu realizacji Obiektu, uzgodnionym uprzednio przez Strony.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady opracowanej przez niego Dokumentacji Projektowe;,
Wykonawczej lub Powykonawczej, w tym za wady zmniejszajace ich warto$¢ lub wartos¢ lub
uzyteczno$¢ Obiektu - ze wzgledu na cel oznaczony Umowie. Niestwierdzenie brakow w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej lub Powykonawczej przez Zamawiajacego lub
jakakolwiek inna wada ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku terminowego
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.

4. Wszelkie koszty zmiany Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej (nieistotne i istotne, zwigzane z
dodatkowymi ekspertyzami itp.) zatwierdzone przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy
zostang poniesione przez Wykonawcg i objete sg Wynagrodzeniem, o ktorym mowa w § 9.

5. Zamawiajacy uprawniony jest bez zgody Wykonawcy do przeniesienia calosci autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej i Powykonawczej na dowolny podmiot,
w zakresie przedmiotowej Inwestycji oraz po catkowitej zaptacie Wynagrodzenia Wykonawcy.

§22 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajduja wiasciwe przepisy
prawa.

2. Sadem wlasciwym do rozstrzygania wszelkich sporow pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym,
wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych, jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny miejsca
siedziby Strony pozywajgcej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie zmiany lub uzupehienia postanowien Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;.
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4. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym mozliwosci fotografowania i/lub filmowania przez
Wykonawce Terenu Budowy i przetwarzanie tych materiatdow zdjeciowych i/lub audiowizualnych,
w szczegodlnosci z zachowaniem RODO oraz polityki Stron w zakresie marketingu.

5. Zamawiajacy uzgodni z Zamawiajacym prowadzenie dziatan reklamowych i brandingu na Terenie
Budowy lub w sasiedztwie Terenu Budowy oznaczenia przedsi¢biorstwa Wykonawcy.

6. Wszelkie dorgczenia winny by¢ dokonywane na adresy Stron zawarte w komparycji Umowy. Kazda
ze Stron Umowy w przypadku zmiany adresu do dorgczen, zobowigzana jest do niezwtocznego
wskazania nowego adresu drugiej Stronie na pismie pod rygorem uznania pism dor¢czonych pod
ostatni znany drugiej Stronie adres za skutecznie dorgczone. Zmiana adresu do dorgczen wywotuje
skutek z chwilg zawiadomienia o niej drugiej Strony.

7. Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 (stownie: jednym)
dla kazdej ze Stron.

8. Integralng cz¢$¢ Umowy stanowig nastgpujace zatgczniki:

1) Zalacznik nr 01 do Umowy — Oferta.

2) Zatacznik nr 02 do Umowy — Projekt Budowlany.

3) Zatacznik nr 03 do Umowy — Pozwolenie na Budowe.

4) Zalacznik nr 04 do Umowy — Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) Zalacznik nr 05 do Umowy — Szczegodtowy zakres Przedmiotu Umowy.
6) Zatacznik nr 06 do Umowy — Wzor gwarancji

7)

8) Zatacznik nr 07 do Umowy - Polisa OC.

9. W przypadku sprzeczno$ci lub rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi zalgcznikami
wyznaczajgcymi zakres, sposob wykonania lub jako$¢ Przedmiotu Umowy, w szczego6lno$ci zakres,
sposob wykonania i jakos¢ Robot Budowlanych, Strony zgodnie ustalajg, ze powstate sprzecznosci
lub rozbieznosci bedg wigzaco rozstrzygane wedlug nastepujacej hierarchii dokumentéw (od
najwazniejszego do najmniej waznego):

1) Zalacznik nr 01 do Umowy - Oferta.

2) Zatacznik nr 05 do Umowy - Szczegdlowy zakres Przedmiotu Umowy.
3) Zatacznik nr 04 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Zalacznik nr 02 do Umowy - Projekt Budowlany.

5) Zalacznik nr 03 do Umowy - Pozwolenie na Budowe.

10.Kazda ze Stron bedzie przetwarzaé przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane
osobowe dotyczace wspolnikow, pracownikow, wspotpracownikow, przedstawicieli ustawowych,
reprezentantow i pelnomocnikow drugiej Strony. Strony zobowigzujg si¢ przetwarza¢ udostgpnione
przez drugg Strone dane osobowe w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami o ochronie danych
osobowych, w szczegdlnosci z przepisami RODO.

11.Niniejsza Umowa podjeta zostata w oparciu o przetarg nr Agroferm/1/2026.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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